Wzor umowy
Umowa nr ........... /WIR/Z/............ Y 2T,

zawarta w dniu .....cceees v roku miedzy:
Gmina Miasto Plock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie ........ciiiiiiiiiinns ,
zorganizowanego na podstawie art. .......cccceeiieiiieiieenenn, , ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej: ,,Prawo
zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamdéwienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, opracowanie zamiennej
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych polegajacych na
zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacji, zlokalizowanego pomiedzy ulicami
Kobylinskiego - Dobrzynska - Miodowa w Plocku, realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyiska na obszarze
Centralnego Parku Rekreacji” w Ptocku, w tym:

1) opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej (dalej: ,,Zamienna
dokumentacja projektowa” lub "Dokumentacja zamienna” |lub ,,Dokumentacja
projektowa”) i uzyskanie nowego skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (dalej: ,Zgloszenie budowy”) w zakresie zmiany szerokosci
zaprojektowanego ciggu pieszo - rekreacyjnego z 3,5m do 2,5m i przekazaniem ich
Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w dwéch egzemplarzach,

2) opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej (dalej: ,Zamienna
dokumentacja projektowa” lub ,Dokumentacja zamienna” lub ,Dokumentacja
projektowa”) i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe (dalej:
~Decyzja zamienna” |ub ,Zamienne pozwolenie na budowe”) w zakresie
dostosowania przewidzianego do realizacji o$wietlenia w zwigzku ze zmiang szerokosci
ciqgu pieszo-rekreacyjnego na 2,5m i przekazanie ich Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w dwéch egzemplarzach,

3) wykonanie robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenig,
(dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw dotyczace wyjasnienia jej tresci - dalej:
~Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia” albo ,,SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg
nalezy rozumiec:

a) Projekt budowlany - zagospodarowania terenu wraz z budowg obiektow matej
architektury i utwardzenia powierzchni gruntu wielobranzowy - wykonany/a przez
GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z 0.0. w 2018 roku;

b) Projekt Budowlany - budowa oswietlenia — wykonany przez GRIMA ARCHITEKTURA I
KRAJOBRAZ Sp. z 0.0. w 2018 roku;

¢) Projekt Wykonawczy - zagospodarowania terenu wielobranzowy - wykonany przez
GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z 0.0. w 2018 roku;



d) Projekt Wykonawczy - obiekty matej architektury - wykonany przez GRIMA
ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z 0.0. w 2018 roku;

e) Projekt Wykonawczy - nawierzchnie - wykonany przez GRIMA ARCHITEKTURA I
KRAJOBRAZ Sp. z 0.0. w 2018 roku;

f) Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne - wykonany przez GRIMA ARCHITEKTURA I
KRAJOBRAZ Sp. z 0.0. w 2018 roku;

g) Projekt Wykonawczy - zielen - wykonany przez GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ
Sp. z 0.0. w 2018 roku;

h) Decyzja nr 503/2018 1z dnia 22.10.2018r. znak: WRM-IV.6740.395.2018.1Gr
zatwierdzajqca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe;

i) zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe z dnia 14 wrzesnia 2018r. znak: WRM-IV.6743.233.2018.]Gr.

j) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
k) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegolnych
prac (dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlanym, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym w
opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z witasnych materiatéw i przy
uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wilasny koszt i wtasnym staraniem, albo
pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wtasnos¢, zgodnie z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego
i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi. Zatgczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie moze stanowié
dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajagcemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie
rozumie sie te dni, ktdre nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy),
Wykonawca dokona poprawy Ilub uzupetnienia Harmonogramu o istothne w opinii
Zamawiajgcego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

3.  Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w
terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegélnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje prac i czynnosci zwigzanych z
wykonaniem zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskania skutecznego zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych i zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe, nie
ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem
poszczegdlnych robdét budowlanych lub posiada niedostateczne uszczegdtowienie
poszczegolnych robot z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badZz Harmonogram nie daje



gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych
pozycji i dla kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badZz podpisany zostat przez osobe/osoby
nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji
wykonania robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5.  Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodq
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgcego na termin, warto$¢ czy zakres robot
objetych Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
Harmonogramu uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie
odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedow, wad lub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczegdlnych etapéw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminéw
realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedifozenia Zamawiajgcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego
jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, wszelkie watpliwosci
zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegélnosci, co
do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajaca podstawe do
terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Terminy wykonania Umowy
1.  Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujaco:

a) zakonczenie robdt budowlanych Obiektu wraz z zagospodarowaniem zielenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy - 11-miesiecy od daty
podpisania Umowy, w tym opracowanie kompletnej Zamiennej dokumentacji
projektowej i uzyskanie skutecznego Zgtoszenia budowy oraz Zamiennego pozwolenia na
budowe - 3 miesiaqce od daty podpisania Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawce, kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 11 do Umowy) - 14 dni od terminu
okreslonego w lit. a),

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej (zwane: ,,Zamienna
dokumentacja projektowa” lub "Dokumentacja zamienna” lub , Dokumentacja
projektowa”) i uzyskanie nowego skutecznego zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych (zwane: ,,Zgloszenie budowy”) w zakresie zmiany szerokosci
zaprojektowanego ciaqgu pieszo - rekreacyjnego z 3,5m do 2,5m i przekazaniem
ich Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w dwodch
egzemplarzach,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej (zwane: ,Zamienna
dokumentacja projektowa” lub , Dokumentacja zamienna” lub ,Dokumentacja
projektowa”) i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe (zwane:
~Decyzja zamienna” Ilub ,Zamienne pozwolenie na budowe”) w zakresie
dostosowania przewidzianego do realizacji oswietlenia w zwiazku ze zmiang
szerokosci ciagu pieszo-rekreacyjnego na 2,5m i przekazanie ich Zamawiajacemu
w wersji papierowe]j i elektronicznej w dwoch egzemplarzach,

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajgcego minimum
2 spotkan roboczych projektantéow z Zamawiajgcym w terminie ustalonym przez Strony, a
w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, z
siedmiodniowym wyprzedzeniem, w celu omoéwienia, uscislenia i weryfikacji przyjetych
rozwigzan projektowych i materialowych oraz prezentacji roboczych wersji Zamiennej
dokumentacji projektowej. Spotkania konczg sie pisemnymi protokotami podpisanymi przez
Strony,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzgodnien z Zamawiajacym oraz
innymi  wtasciwymi do tego instytucjami, organami, organizacjami - w trakcie
projektowania, a takze uzyskania uzgodnienia Dokumentacji zamiennej przez
Zamawiajacego przed wystgpieniem do wtasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej o uzyskanie Zgtoszenia budowy oraz Zamiennego pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie uzgodnienia lub wniesie uwagi do
Dokumentacji zamiennej w terminie 10 dni od daty przekazania kompletnej Dokumentacji
zamiennej przez Wykonawce,

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich dokumentdéw niezbednych do
prawidtowego wykonania Zamiennej dokumentacji projektowej, w tym uzyskania
zamiennych decyzji organu architektoniczno-budowlanego, w tym badan, ekspertyz,
pomiaréw, map i wypiséw, opinii, uzgodnien pozwolen i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisdow obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej Dokumentacji projektowej,

Wykonawca zobowigzany jest, aby wszystkie opracowania branzowe byty podpisane przez
osoby jg wykonujace, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do wykonywania
zawodu,

Przed ztozeniem wnioskdw o uzyskanie zamiennych decyzji organu architektoniczno-
budowlanego (Zgtoszenia budowy i Decyzji zamiennej) Wykonawca przygotuje i wypetni
druk ,Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane”, ktére przedktada Zamawiajgcemu celem podpisania,

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjgq techniczna, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy
odpowiednim zastosowaniu obowigzujacych przepiséw; na dzien sporzadzania Umowy sg to
przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.
963),

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy
na czas budowy istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia
badz usuniecia, Wykonawca swoim staraniem i na wtasny koszt wykona ich odtworzenie. W
zatgczeniu do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie
geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i
oSwiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej. Wznowienie przez
Wykonawce punktéw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu,

dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, witaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikdw/gestordw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego
budowy, placu sktadowego materiatow, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z
uzyskaniem warunkow technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywat teren robdét w
nalezytym stanie i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na



24)

25)

26)

27)

terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementow o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspétpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem,

19) przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia
przez drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie podpisane przez osobe/y
upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz Uzytkownika, tj. Zespdt Szkdt Ustug i
Przedsiebiorczosci o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy
(o$wiadczenie, o ktéorym mowa powyzej zatgczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

20) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozdr mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

22) opracowanie instrukcji BIOZ,

23) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przediozy program
zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

¢) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowg (dalej:
~Kosztorys”) zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z
oferty Wykonawcy) - w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegbtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robdét budowlanych jako
sumy iloczyndéw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla
danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktadow
rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z
uwzglednieniem podatku od towardow i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt
muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego wykonania
danego asortymentu robdt,

terminowe wykonywanie zakresu dotyczacego wykonania Dokumentacji projektowej i
uzyskania Zgtoszenia budowy i Decyzji zamiennej oraz robdt - zgodnie z Umowg i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 21 dni, przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg technicznag, deklaracjami,
atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek
Zamawiajacego, nalezy dotgczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony
zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia
wybudowanych,  zamontowanych, uzytych  materiatdw  niezaakceptowanych  przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robdt do czasu usuniecia tych materiatow,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas budowy,
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wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy oraz jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej

i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot - w dwdch
egzemplarzach,
zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie

podlegajacych likwidacji zadrzewienia i innych elementdéw zagospodarowania terenu oraz
istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem,
w tym spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy Ilub podwykonawcow, oraz
niezwtoczne usuwanie ziemi/btota naniesionego na ulice przez s$rodki transportu Wykonawcy
lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdét budowlanych jednej (1) tablicy
informacyjnej miejskiej, zgodnie z zatgczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr la do
Umowy, w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatédw z rozbidérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drdg publicznych, drég wewnetrznych, parkingdéw i
placow bedacych witasnoscia Gminy Pfock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi
Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw
robot, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia
Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
w zakresie mozliwosci i warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym
gwarancja i rekojmia, ktorych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb wtasciwych do kontaktéw w
przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosc¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

wspoétpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej
realizacji Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
Umowy, w tym w szczegolnos$ci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciggnat tylko
jeden z podmiotéw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w
Zataczniku Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkow
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej
wiasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggdéw Ptockich sp. z 0.0. o
wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone
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mienia znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staty dozor terenu budowy przez caty czas
realizacji Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz
poswiadczy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z
wszelkimi dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancow mieszkajgcych w bezposrednim sagsiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i
porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg
- roboét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja,
demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen
kolidujacych z przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych, wywo6z ziemi, gruzu oraz innych
materiatdw pochodzacych z -terenu budowy wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie na biezgco
obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostato$ciami po przeprowadzonych
robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektdw wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sasiadujacych z Inwestycjg - przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadaé¢ stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenistwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wifasciwg
aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw,

¢) deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca przekaze wykonane elementy robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

przygotowanie wifasciwej dokumentacji odbiorowej robdét wedtug wzoru stanowigcego

Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji

elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza. Dostarczenie niezbednych

dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych

materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych

realizowanego Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wykonawca bedzie przestrzegat:
e ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony $srodowiska
® ustawy z dnia 14.12.2012 roku - o odpadach

® Zarzadzenia Prezydenta Miasta Ptocka nr 610/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego,
naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp.

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,
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écista wspoéipraca i wsparcie Zamawiajgcego w postepowaniu o uzyskanie przez
Zamawiajacego zgody wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie Obiektu lub
zawiadomieniu o zakonczeniu robot, w tym poprzez udzielanie Zamawiajacemu wszelkich
informacji niezbednych do przygotowania stanowiska Zamawiajacego w tym postepowaniu,
uzupetnianie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
wykonanie wszelkich czynnosci formalnych i faktycznych, w tym robdt budowlanych
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - o ile konieczno$¢ ich wykonania
wynika z dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

usuniecie wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
kompleksowa pielegnacja nowoposadzonej zieleni oraz istniejgcej, adaptowanej roslinnosci, w
okresie gwarancji i rekojmi - w terminie 5 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego (w okresie wegetacji roslin). Jezeli bieg 5 - miesiecznego terminu pielegnacji
zieleni wypadnie w okresie poza wegetacjg roslin, okres pielegnacji ulega odpowiedniemu
przesunieciu i rozpoczyna swdj bieg w pierwszym miesigcu wegetacji roslin.

W okresie pielegnacji zieleni, odbywa¢ sie bedg comiesieczne przeglady zieleni, z ktorych
sporzagdzane bedg kazdorazowo protokoty z przegladu. Przeglady bedg odbywaé sie w
pierwszym tygodniu kazdego miesigca, chyba, ze Strony ustala inny termin. Po kazdym
comiesiecznym przegladzie, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w tym koniecznosci
uzupetnienia lub wymiany roslin, Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony, a w
przypadku braku takiego uzgodnienia - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym jednak niz 14 dni roboczych, uzupetni rosliny, ktére obumarty i wymieni te, ktore nie
rokuja dalszego wzrostu. Jezeli w wyniku dokonanego przegladu stwierdzona zostanie
koniecznos$¢ podjecia przez Wykonawce wzmozonych czynnosci pielegnacyjnych lub dokonania
innych dziatan zwigzanych z pielegnacja zieleni, tj. np. uzupetnienie lub wymiana ziemi,
uzupetnienie lub wymiana kory/zwiru itp., dosianie lub wymiana traw, obowigzuje analogiczna
procedura, jak opisana powyzej w pkt 62.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku
pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.
1320 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1. Uprawnienia
Zamawiajgcego obejmujg w szczegodlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni -
przedtozy¢ Zamawiajacemu w jego siedzibie, badZ innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane przez Zamawiajacego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktdrym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
podwykonawcy,



2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce - kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w
trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
e date ztozenia os$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonywane sg przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o
prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika,

zgdane przez Zamawiajgcego dowody, o ktorych mowa powyzej beda zawieraty informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajgacego dowoddw, o ktérych mowa w wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust.
3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

87
Przedstawiciele Zamawiajacego

Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, bedg petni¢ nastepujace
osoby:

a) inspektor nadzoru branzy budowlanej - Pan Jarostaw Machowski
b) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan Sylwester Statkiewicz
¢) inspektor nadzoru w zakresie zieleni = ......cccocvviiiiinienies e

Osoby, o ktorych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajgcego wyznacza
sie Pana Jarostawa Machowskiego — Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Ptocka, tel.
24 367-15-06 e-mail: jaroslaw.machowski@plock.eu i Panig Mirostawe Ciachura tel. 24 367-14-
58 e-mail: miroslawa.ciachura@plock.eu. Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2
przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu
do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng
informacje o osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem
kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o
ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych Kkopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
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gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego Iub
naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem
doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placowce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa Ilub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

88
Potencjal kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac¢ do realizacji Umowy, personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy, tj.:

DHfunkcje kierownika robdét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedzie petnic¢ Pan/Pani
................................................................................ , bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robdét branzy elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bedzie petnié Pan/Pani ........ccccoceeeeiiececececreereenes ,

3)funkcje osoby nadzorujacej prace zwigzane z zielenig, bedzie petni¢ Pan/Pani

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowqg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy oraz kierownika robdt branzy elektrycznej i kierownika robét nadzorujacego pracami
zwigzanymi z zielenig wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami
budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej wg miejsca zamieszkania Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang Zamawiajagcemu w
dwodch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy roboét fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng
obecnos$¢ kierownika budowy na budowie, a kierownikéw robdét codziennie w okresie
prowadzenie robdt w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami Ilub do kierowania
budowg, innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do
odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robét,
powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy
dokona pisemnej akceptaciji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez
osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe,
przy czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika
robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym
przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania budowg o0s6b, co do ktérych
Zamawiajaqcy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy Iub
kierownika robdét na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika
budowy lub robét w ciagu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
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1.

braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym
niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§9

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$é przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace w
zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwy-
konawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w
trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkow natozonych na
niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wy-
nikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopa-
trzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac¢ ja-
kiejkolwiek innej ptatnosci w zwiazku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadanag kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac od-
setki ustawowe, fgcznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku
z wszelkimi sprawami sgdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w ta-
kiej sprawie sagdowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o za-
istniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Nie-
zaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykony-
wanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ be-
dzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione
przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

8§10

Obowiagzki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni roboczych

od podpisania Umowy,

3) Przekazanie na pisemny wniosek Wykonawcy upowaznienia (petnomocnictwa) do

reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy,

4) Uzgodnienie lub wniesienie uwag do Dokumentacji zamiennej w terminie 10 dni od daty

przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji zamiennej przez Wykonawce przed
ztozeniem jej przez Wykonawce wraz z wnioskiem w celu uzyskania zamiennych decyzji do
organu architektoniczno-budowlanego (Zgtoszenie budowy, Decyzja zameinna),

5) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od

daty wptywu do Zamawiajacego,

6) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania,

7) przekazanie dziennika budowy,

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

9) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

10) odbidr robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

11) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

12) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z

Umowy.
§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacq formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fqczng kwotg brutto .icecvsevesevevnues zlotych
(stownie ztotych: .................. ), w tym: warto$¢ netto ........cccoveeinnns zt (stownie ztotych:
.............................. ) podatek VAT (23%) ..c.cccovvvvvvvcvenceennn. 24 (Stownie ztOtyCR: ... ),
w tym

1) za wykonanie kompletnej Zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

11



2)

Zgtoszenia budowy oraz Zamiennego pozwolenia na budowe, na warunkach okreslonych w

Umowie - wynagrodzenie brutto ..c.essrsssssssrarass zlotych (stownie ztotych: ..........ccc....... ), W
tym: warto$¢ netto ......ccccvvvviivennn zt (stownie ztotych: ........eeen. ) podatek VAT
(23%) o zt (stownie ZtotyCh:.......ccooveeviiiiees .), wtym:

a) za wykonanie kompletnej Zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie nowego
skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (Zgtoszenie budowy) w
zakresie zmiany szerokosci zaprojektowanego ciggu pieszo — rekreacyjnego z 3,5m do

2,5m - na warunkach okreslonych w Umowie - wynagrodzenie brutto ...............
ztotych (stownie ztotych: ................. ), w tym: warto$¢ netto ......ccceevviiennnen, zt
(stownie ztotych: .........cevveuen. ) podatek VAT (23%) .ooeeveeeeeeeeennee zt (stownie
ZIOtYCR e ),

b) za wykonanie kompletnej Zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie Zamiennego
pozwolenia na budowe (Decyzja zamienna) w zakresie dostosowania przewidzianego do
realizacji o$wietlenia w zwigzku ze zmiang szerokosci ciggu pieszo-rekreacyjnego na

2,5m - na warunkach okreslonych w Umowie - wynagrodzenie brutto ...
ztotych (stownie zitotych: .................... ), W tym: warto$¢ netto ........ccceeeevenenen. zt
(stownie Zztotych: ........cccocvvevevnnn. ) podatek VAT (23%) .ccoovevvevereecreene, zt (stownie
ZIOtYCh: .),
za wykonanie robdt budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenig na warunkach
okreslonych w Umowie - wynagrodzenie brutto ...ceeesessrsvessesss ztotych (stownie ztotych:
........................ ), w tym: wartos¢ netto .........cccoeceeennn. 2t (Stownie ztotych: ........cccoecvvvnnnnnn)
podatek VAT (23%) ccccovevrvevererenn zt (stownie ztotyCh:........ccccoovevevvesenans ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje wykonanie Zamiennej dokumentacji projektowej i uzyskanie skutecznych decyzji
organu administracji architektoniczno-budowlanej (Zgtoszenie budowy i Decyzja zamienna),
wykonanie robdét demontazowych, budowlanych i innych objetych dokumentacjg techniczng
oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego
wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami
wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode, energie, wywodz
ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz
przekazania Obiektu do uzytkowania - przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy badZz uptyw 21 dniowego terminu od daty
zawiadomienia przez Zamawiajacego wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w
zaleznosci co jest wtasciwe).

Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wtasng odpowiedzialnosc i
ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacji technicznej
objetej zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wiasciwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych/pozwoleniem na budowe. Zatgczony do SWZ przez Zamawiajgcego
przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze
robdt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji
ztozenia wspodlnej oferty przez kilka podmiotéw, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do
zaptaty catosci wynagrodzenia jednemu z nich.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W  zwigzku z realizacjq ~ przedmiotu Umowy  Strony dopuszczajg mozliwosc
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt lub ustug, a ponadto do wprowadzenia robot lub ustug
zamiennych lub dodatkowych W przypadku koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robét
lub ustug, wprowadzenia robét lub ustug zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje
drugg  Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt lub ustug, koniecznosci wprowadzenia robét lub ustug
zamiennych lub  dodatkowych. Wprowadzenie robot lub ustug zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub ustug lub wprowadzenie robot Ilub ustug
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dodatkowych wymagajq podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg
szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 24, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego
asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegétowg, o ktérym mowa w §5
pkt 24, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek Ilub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane
stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcdéw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku
gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robodt
zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 24, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg srednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt,
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robota zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest
on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystagpieniu robét zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W
takim przypadku, wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
podpisania protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdét podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktdre zostajg zaniechane,
bedzie cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowg, o
ktérym mowa w 8§5 pkt 24, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg $rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt,
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét, a realizacja robot, nastapi przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow jak zaméwienia podstawowego
objetego Umowga. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdétowq, o ktdrym mowa w
8§85 pkt 24, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD
- po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos$¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcdéw/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub
najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.
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6. Zamawiajacy okresla limit robot i ustug, ktére mogg zostaé zaniechane, ktéry nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato wedtug nastepujacych
zasad, tj. wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie w nastepujacy
sposob:

1) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy za wykonanie kompletnej Zamiennej
dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym Zgtoszeniem zamiaru budowy nastapi
jednorazowo i za wykonanie kompletnej Zamiennej dokumentacji projektowej wraz z
Decyzjq zamienng nastapi na podstawie faktury wstawionej po wykonaniu tego zakresu
przedmiotu Umowy, na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez Strony,

2) Rozliczenie za wykonanie robdét budowlano - montazowych wraz z zagospodarowaniem
zieleniag bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, na podstawie faktycznego
zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego,
rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego
zaawansowania robot, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli
na to jego sytuacja finansowa, z zastrzezeniem, ze:

a) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowag, =z
zastrzezeniem, ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 2 pkt 2 Umowy,

b) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych Iub protokét
odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze protokoét odbioru czesciowego lub protokot
odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po
uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy
Wykonawcg, a podwykonawca realizujagcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z
wytaczeniem kwot potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wykonujagcym prace podlegajagce odbiorowi. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcédw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
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11.

12.

c)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.
4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbidr
danego zakresu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt
budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do
ktéorego bedaq =zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi, objete niniejszg (dang) faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
0 ktérych mowa w ust. 2 (Wzdr o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do
Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcow i o$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku
robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych - wraz z
oéwiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13, do czasu przeditozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia pfatno$s¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robodt, dostaw i ustug
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do
wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i koricowg (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr
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13.?

14.

15.

17.

7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w
wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w
przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy
upowaznia Zamawiajgcego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na
rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio
na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia podwykonawcéw do
jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajagcego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na
rzecz podwykonawcy. (Wzdér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia zlozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z
Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) -
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w  wysokosci odpowiadajgacej roznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez danego podwykonawce/
dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej - do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione fak-
tury pod warunkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego ptat-
nosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony
ustalajg, ze skonto bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali
roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w
§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty
przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego
sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskaza-
ne przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami
Umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwy -
konawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajace-
go.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie po-
nosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obo-
wigzany do zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechani-
zmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §13 ust. 4 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich faktu-
rach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzia-
tem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotdéw, o
ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokona-
niem zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wy -
konawce, ktory bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca
zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po
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uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 4 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomie-
nia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawia-
jacego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie
niezgodne z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego ty-
tutu na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode,
jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajaca w szczegdlnosci, ale nie wytacznie, z zakwestio-
nowanych przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na pod-
stawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umo-
wy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym podatnikiem podatku

VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w

lub

ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)- Faktury ustrukturyzowane nalezy przesytac na
Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa
dokumentéw niezbednych do prawidiowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)

ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

II wersja

1.
2.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedqa mialy zastosowanie w zaleznosci od
oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce.

1.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
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Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcéw - zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujagcym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zamowienia:

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i
usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje
Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majq by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy (zakres robdét powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i
nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowad nastepujgce postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
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na podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie
Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce
(podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje
pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin
ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu
robét wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany
zakres robét potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin realizacji robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych robdt Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia
wykonania roboét budowlanych w okreslonym w § 4 ust. 1 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedkfadania Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgacego Wykonawcy,

¢) uzalezniajacych odbidér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od
odbioru tych robét budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajqcego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych
w ust. 4.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku
jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi

19



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione
wymagania okreslone w ust. 5 i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majg bezposredniego zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidéw, uméw najmu zaplecza budowy,
umow najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umdéw obejmujacych
ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 z.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo
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zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§14a
Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji zamiennej wraz ze skutecznym Zgtoszeniem
budowy oraz Dokumentacji zamiennej wraz z Zamiennym pozwoleniem na budowe, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 11 wust. 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli,
autorskie prawa majatkowe do catosci opracowania bedgcego przedmiotem Umowy, jak réwniez
do kazdej jego czesci, obejmujace prawo do wytacznego korzystania z tej dokumentacji oraz
rozporzadzania nig w celu wykonania inwestycji, w tym prawa zezwolenia na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego, na nastepujacych polach eksploatacji, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

1)trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimkolwiek s$rodkami i w
jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie kazdg technikg znang w chwili zawarcia niniejszej
Umowy nosnikach, w tym na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

2)ttumaczenie, przystosowanie, zmiany uktadu,

3)utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiajacego formie i w dowolny sposdb,

4)wytwarzanie okreslong technikag, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

5)wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sie¢ Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie
utworu (w catosci i we fragmentach),

6)wprowadzanie do pamieci komputeréw, do sieci multimedialnych (bezposredniego
porozumiewania sie), w tym w szczegolnosci Internetu,

7)publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8)nieograniczonego obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono -
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub egzemplarzy utworow,

9)prawa obrotu (rozporzadzania) w kraju i za granicg, w szczegdlnosci dalszego obrotu i
rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do catosci utwordw,

10)wykorzystywanie fragmentow utworéw lub catosci utworéw do celéw promocyjnych i reklamy
w szczegodlnosci na stronach internetowych,

11)wykorzystywanie fragmentow utworéw lub catosci utworéw do celdéw informacyjnych, jako
element wnioskow o dofinansowanie ze s$rodkdéw budzetowych i funduszy unijnych, jako
element dokumentacji przetargowej,

12)wykonywanie prac budowlanych na podstawie utworéw, jakie zostang utworzone w zwigzku
z wykonaniem Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron lub w przypadku rozwigzania
Umowy na innej niz odstapienie podstawie, z chwilg doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy lub z chwilg rozwigzania Umowy, na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa
majatkowe do wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia (rozwigzania Umowy)
wszystkich utworow wchodzacych w zakres Dokumentacji projektowej, bez prawa do zgdania
odrebnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w czesci odpowiadajacej
wykonanemu zakresowi prac.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, jak rowniez w przypadku, gdy
w okresie gwarancji i rekojmi zajdzie potrzeba zmiany Ilub uzupetnienia Dokumentacji
projektowej, zas Wykonawca takiej zmiany lub uzupetnienia nie wykona w uzgodnionym przez
Strony terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie miat prawo do dokonywania dowolnych przerdbek i zmian
w Dokumentacji projektowej, czyli dokonywania opracowan, jak réwniez do tworzenia w oparciu
0 opracowang przez Wykonawce dokumentacje projektowa innych dokumentéw i opracowan
(tacznie ,,Utwory Zalezne”) i korzystania z takich Utworéw Zaleznych. Wykonawca wraz z
przeniesieniem powyzszych majatkowych praw autorskich przenosi na Zamawiajacego prawo do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw majatkowych do Utworéw Zaleznych, ktére mogaq
zosta¢ stworzone przez osoby trzecie inne niz Zamawiajacy. Zamawiajacy bedzie uprawniony
powierzy¢ wykonanie niewykonanej czesci Umowy osobie trzeciej oraz uzy¢ dla tych celéw
Dokumentacje projektowa opracowang przez Wykonawce, w zakresie w jakim uzna to za
stosowne, w tym do dokonywania dowolnych zmian i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do nie wykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przystugujacych mu do wykonanego przedmiotu
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Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej, co do ktérych autorskie prawa majgtkowe
przystuguja Zamawiajacemu. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do
Zamawiajacego do nie wykonywania: prawa do udostepnienia go anonimowo, prawa do
nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o
pierwszym udostepnieniu przedmiotu umowy publicznosci, prawa do nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu.

. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiajgcego przez czas nieoznaczony
w jego imieniu autorskich praw osobistych.

. Przeniesienie praw okres$lonych niniejszg Umowa nastepuje na wytaczng wilasnosé
Zamawiajacego i jest nieograniczone terytorialnie.

. Majac na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust.2 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w
ramach wynagrodzenia, o ktdérym stanowi § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy, prawa zalezne do
wykonania dzieta, w tym prawo do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej.

§15

Odbior robot budowlanych
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu)
w terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce
obowigzkdw, o ktorych umowa w §4 ust. 1 pkt a) i b). Po przystgpieniu do czynnosci
odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na
dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajacego to 14 dni od daty przystagpienia do
odbioru.

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych wad i usterek Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru, w tym odbioréw pielegnacji zieleni,

5) odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do
robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwtocznie
pisemnie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i
bedzie zawierat jego oswiadczenie o =zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktédrych umowa w 8§4 ust. 1 pkt a) i b),
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do
odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe faktyczng i
prawng uniemozliwiajgcq rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest: wpis do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy z
bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczgacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.
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10.

11.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to
Zamawiajacemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
robot Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢
wraz z Wykonawcg sposdb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego
koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiaja-
cego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy
do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad
nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji war-
tos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspolnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowig-
zujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wy-
bdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajgcego, a Wykonawca nie
moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad,

3) jezeli wady sa istotne i nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt
1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na wtasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§15a
Odbiér Projektu zamiennego

Miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

Odbiér kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z odpowiednia zgodg organu administracji
architektoniczno-budowlanej na budowe (Zgtoszenia budowy i Decyzja zamienna), potwierdzone
zostanie pisemnym protokétem przekazania, ktory sporzadzony zostanie po ich dostarczeniu
Zamawiajacemu.

Przy odbiorze Dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia
jakosci Dokumentacji projektowej, a wszystkie jej wady i braki, Wykonawca bedzie usuwat w
trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy wiasnej badz na zadanie Zamawiajacego, w tym tez
okresie bedzie jg uzupetniat i modyfikowat. Czynnosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca
bedzie realizowat w ramach wynagrodzenia ryczattowego obejmujgcego ww. zakres rzeczowy,
okreslonego w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy.

Niekompletno$é dzieta Zamawiajacy zobowigzany jest reklamowaé Wykonawcy na pismie w
terminie 30 dni od daty ztozenia przedmiotu Umowy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel, dla ktérego
zostata opracowana, a w szczegdlnosci, odpowiada za rozwigzania projektowe niezgodnie z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu odbiorczego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
tkwigce w Dokumentacji projektowej.
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6.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek
wadami lub btedami Przedmiotu Umowy, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajacego,
na podstawie Przedmiotu Umowy planowanej inwestycji lub powodujacymi koniecznosc
wykonania dodatkowych projektoéw lub robdt, a takze powodujacymi konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych wydatkdw.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku z
wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych oraz w zwigzku z likwidacjq strat
w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli przerwy te i
straty powstaty z powodu wad ujawnionych w Dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce.

Wykonawca sktada Dokumentacje projektowg dotaczajac do niej:

1) spis tresci,

2) oswiadczenie projektanta o tym, ze Dokumentacja projektowa opracowana jest zgodnie z
Umowa, oferta, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, ze zostaje wydana w stanie peltnym, kompletnym z punku
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowe oswiadczenie stanowi integralng czesc
przedmiotu odbioru,

3) os$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjq
elektroniczna.

. Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia/przegladu Dokumentacji projektowej tylko pod wzgledem

jej kompletnosci. Sprawdzenie Dokumentacji projektowej pod katem merytorycznym jest
uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego. Zgioszenie przez Zamawiajacego uwag
merytorycznych powoduje po stronie Wykonawcy obowigzek ich uwzglednienia, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze ich wprowadzenie bytoby niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
lub normami, albo z zasadami sztuki budowlanej. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru Dokumentacji projektowej, nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za naruszenie
postanowiert Umowy.

10. Wykonawca ztozy we wiasciwym organie administracji publicznej kompletny wniosek o

11.

1.

uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowe, nie wczesniej
niz w dacie pisemnego uzgodnienia przez Zamawiajacego Dokumentacji zamiennej, o czym
mowa réwniez w postanowieniach § 5 pkt 4) Umowy.

Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiajacego, nie moze dokonywac
jakichkolwiek czynnosci w ramach prowadzonych postepowan administracyjnych, ktére
mogtyby skutkowaé opdznieniem wydania rozstrzygniecia w sprawie lub zakonczeniem
postepowania bez wydania decyzji, w szczegdlnosci skfadac wnioskéw o zawieszenie
postepowania lub o$wiadczen w przedmiocie cofniecia wnioskow.

8§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) zwloke w zakonczeniu robét budowlanych Obiektu wraz z zagospodarowaniem zielenig w
wysokosci 1 000 zt - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1
pkt a) Umowy,

2) zwioke w wykonaniu kompletnej zamiennej Dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym
Zgtoszeniem robot oraz Decyzjg zamienng - w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ponad termin okreslony w § 4 ust.1 pkt a) Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli
Wykonawca dotrzyma termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych wraz z
zagospodarowaniem zielenia, pomimo zwioki w wykonaniu kompletnej zamiennej
dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru budowy oraz
zamiennym pozwoleniem na budowe, Zamawiajacy odstgpi od naliczania kar, o ktorych
mowa w niniejszym punkcie,

3) zwioke w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego - w
wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1
pkt b) Umowy,

4) zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu - w wysokosci 1 000

zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole
odbioru,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

zwtoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
1 000 zt dla robot zakoriczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwtoke w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 24 - w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow
robot branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z
nich,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwiloki lub za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie
uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz
podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub pfatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcdéw, dostawcéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 500 zt brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub
ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy nieterminowa zaptata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zi, za kazdq
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych
mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

zwitoke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktédw osnowy, ponad termin
okreslony w §5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwtoke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania
Umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki,

zwtoke w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia
jakosci (PZ]), o ktorym mowa w §5 pkt 23 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki,

zwtoke w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w §5 pkt 36 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki,
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21) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

22) brak realizacji badZz nienalezyte realizowanie przez Wykonawce w okresie gwarancji i
rekojmi obowigzkow w zakresie pielegnacji zieleni, w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutéw
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng,
za zwioke, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwioka nie zostata przez
Wykonawce, jak tez przez podwykonawcdw, zawiniona.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego
wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci
obcigzenia Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do
chwili odstgpienia od Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w
takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
Umowy

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktédrych mowa w §1 ust. 2
Umowy,

5)  Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwiloke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego
Harmonogramu;
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6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)  Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 24;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §8 ust.1 Umowy
osobe/osoby nie uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére
wykonujg swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18,
chyba ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

8§18
Obowiagzki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  robot budowlanych na  dzien
odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o
ktérych mowa w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z
przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKres .cicicicvsvsssssvsssssvssssssssss
miesiecy (zgodnie z ofertqa Wykonawcy) na caty zakres robét budowlanych objetych Umowa.
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2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa w §18 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji
Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego
upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie
krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w peilnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

L Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy W WySOKOSCi eurasesss % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2
Umowy, tj. kKwote ...cvcvvevrierunnerianannnas zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 1 w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
szczegolnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrédcone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ............... zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie

roszczenia.
1L Wersja: inne zabezpieczenia®

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy W WySOKOSCi «uuresrens % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj.
KWote sorersierersrveraranas zt w formie ..o, Na KWOLE sierievererasvesarsnnaranss zt z okresem
waznosci uptywajacym minimum w dniu ... roku. Jezeli okres na jaki ma by¢

whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
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formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpoézniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig
kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci
wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia
terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach
opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac,
ktéry zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie,
na kwote stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu
odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktéorym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnies$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen
opisanych w ust. 1-5 z redukcjgq 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty
protokotu odbioru koncowego robét.

w przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu
gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w
ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig
kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tre$¢ gwarancji
zawierata postanowienia wg. Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujacych uméw ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej
Wykonawcy,

b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas$ kopie dowoddéw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po
wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni
od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg na kolejny
okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej niz
......................... , jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu
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Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i
§7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowiert Umowy: - w przypadku

1))

Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towardw i ustug (VAT),

c) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 1,2,3,4 Umowy,

dyw przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o

2)

ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

Terminu realizacji przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojéow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z
winy Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o
czas trwania przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdét budowlanych, termin wykonania robot
przedtuzony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt, powstatej w zwigzku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi
by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o
ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opoznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny
temu opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia
okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z
wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego
podwykonawcéw termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o
czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych  wykonanie
przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktorych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow
- termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o
ktorych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét lub ustug, o ktéorych mowa w §12 ust.
1,2,3,4, o ile wykonanie tych robét (zamdwien) powoduje koniecznos$é¢ przedtuzenia
terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw
wiadczych i orzeczen organéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie

sq nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ -
terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,
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i)  wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia,
utrudnienia lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres
wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j)  okolicznoséci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedq
miaty wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust.
2 Pzp, o ile wykonanie tych robdét (zamoéwien) powoduje koniecznosé przedtuzenia
terminu wykonania Umowy,

I) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej,
gestoréow sieci, zarzadcow, administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu
postepowania administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony rozumiejq, ze
wniosek w danej sprawie powinien zosta¢ rozpatrzony, a sprawa zakonczona
merytorycznym rozstrzygnieciem w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc od dnia
ztozenia wniosku, chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktorym
mowa powyzej, jest dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym
btedne lub niepetne sformutowanie wniosku lub jego zatacznikéw Ilub skierowanie
wniosku do niewfasciwego organu - o okres przekraczajgcy czas rozpatrywania
sprawy do wydania prawomocnego rozstrzygnigcia,

m) wniesienia od uzyskanych aktéw administracyjnych dotyczacych realizacji
Przedmiotu zamdwienia odwotan, zazalen, skarg itp. - od momentu ziozenia
odwotania, zazalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygniecia,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentow i oswiadczen w celu
dokonania weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

3)

4

5)

6)
7)

8)

9)

10)

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

zmiany osobowej podwykonawcédw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach
opisanych w 8§14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujacych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
technologicznych Iub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w
zwigzku z projektowang inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w
zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacq
zmiane, zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz
wptyw zmian na termin wykonania Umowy.
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§23
Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczgacych Zamawiajacego i jego Klientow.

Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartosciq dyskéw
twardych i innych nos$nikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania oséb trzecich o danych objetych
nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy
udziale ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
nalezyte wypefnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub
zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do
ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéow, o ile w trakcie wykonywania
zlecenia mogtoby dojs$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego
0s6b trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedgq miaty zastosowania do informacji, ktore:

a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejsza
Umowg;

¢) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub
decyzji administracyjnej.
d)

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna?

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODQO” informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Plock;

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn. ,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyriska na
obszarze Centralnego Parku Rekreacji”;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonhczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, nie diuzej jednak niz lat 15;

Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
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danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:
® na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
® na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

® na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO **;

® prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
® w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

® na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

! klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowierr umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgacznikow.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

8§24
Cesja praw i obowigzkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

8§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnosé
pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem,
ktore w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy go-
spodarcze.

§26
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka oraz innymi wilasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu,
dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq
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rozstrzygnieciu sagdu powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4.  Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla

Zamawiajacego.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 -
Zatacznik nr 1a -
Zatacznik nr 2 -

Zatgcznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -
Zatgcznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatgcznik nr 7 -
Zatgcznik nr 8 -

Zatgcznik nr 9 -
Zatgcznik nr 10 -
Zatgcznik nr 11 -

Zatgcznik nr 12 -
Zatacznik nr 13 -

ZAMAWIAJACY

Whniosek o zatwierdzenie materiatéow (wzor),

Tablice informacyjne (wzdr),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze $rodkow Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcow (wzdr),
Oswiadczenie  Podwykonawcy o realizacji robdét przez dalszych
Podwykonawcow (wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezgcy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzor),

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i
ostatniego okresu rozliczeniowego (wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

KONTRASYGNUIJE ze $rodkdw:

Budzet Miasta Ptocka 2021 rok — ....ccccceevveeeennne.
WPF poz. 1.3 WM 2022 roK ...cccceveeecriiceeecieeeieees

dziat 926 rozdziat 92695 § 6050
zadanie 16/WIR/I

Data Skarbnik

WYKONAWCA
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