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WIM.0057 - 22/09

Szanpwny Pan
Artur Jaroszewski

Radny Rady\Miasta Plocka

dotyczy: interpelacji BRM.0057/1224/09 zlozonej migdzy Scsjami Rady Miasta Plocka w dniu
01.07.2009 r. w sprawie przyeczyn zwigkszenia wydartkéw/kosztéw zwigzanych z

realizacja hali Sportowo — Widowiskowej.

W odpowiedzi na interpelacj¢ Pana Radnego uprzejmie informuje:

Z uwagl na planowana w najblizszej przysztoscei budowe linii tramwajowej, biegnacej miedzy
innymi ulica Lukasiewicza z przystankiem tramwajowym przy Placu Celebry Papieskiej.
Wykonawca prac projektowych hali, usytuowane] wilasnic przy tym placu, musial dokonac
wymienionych nizej zmian w dokumentacji projektowej hali Sportowo — Widowiskowej:
1) usunigcia kolizji wynikajacych z lokalizacji przystanku tramwajowego jw.,
2) likwidacji miejsc parkingowych kolidujgeych 7 trasg tego przystanku,
3) opracowania nowego planu zagospodarowania terenu,
4) uzgodnienia lokalizacii uzbrojenia terenu oraz innych obiektow,
5) opracowania nowego obiektu kubaturowego jakim jest parking dwupoziomowy wraz z

dokumentacjg branzowa (zamiast zaprojektowanych wezesniej miejsc parkingowych).

6) zatwicrdzenia w/w projektow oraz uzyskania nowych odpowiednich decyzji administracyjnych.

Zakres umowy podstawowej na wykonanie prac projektowych hali nie zawieral w/w zmian 1
aktualizacji, gdyz w trakcie uzgodnienia wytycznych do projektowania z Jednostka Projektowania
nie bylo zatwierdzone] koncepcji odnosnie wykonania przystanku tramwajowego przy Placu
Celebry Papieskie;j.

Kwota 336.439,40 zI. (brutto) zostala zatem przcznaczona na uiszczenie zaptaly za w/w prace
projektowe nic objete zamowieniem podstawowym, ktore zostaty przez Jednostke Projektowania

wykonane 1 przekazane do Zamawiajgcego.
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