Wzdr z dnia 04.06.2018 roku
Umowa Nnr .....c.uue. /BIS-I/Z/..ccccvuuun. /2018

zawarta W dniu ......c.oce eveeeiieienns 2018 roku miedzy:
Gmina Miasto Plock z siedzibgq w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

81
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
roku, poz. 1579 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp” - w wyniku dokonania
przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robot
budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji pn. ,Remont mola spacerowego w Plocku”,
zwanych dalej: ,,Obiekt”.

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajagcego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ dalej:
~Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SIWZ"”, w tym dokumentacja, przez
ktérg nalezy rozumiec:

a) dokumentacje pn. ,Remont mola”, wykonang przez Biuro Inzynierskie Anna Gontarz -
Baginska, Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk, marzec 2018 rok,

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.

Dokumentacja opisana w lit. a) — b) posiada pierwszenstwo w zakresie interpretacji wg
nastepujacej kolejnosci:

1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac,
dalej: ,Harmonogram"”.

Do celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z opisang w ust. 2 kolejnoscia.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy Projektem budowlanym,
Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
bedq rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajacego.

3. Szczegblowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym w
dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wilasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wikasnym staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdow niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajaqcemu w terminie w niej uzgodnionym. Zatgczony do SIWZ przedmiar robét jest elementem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan,
twierdzen lub zarzutéw.



8§82
Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie 10 dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego informacji o zakonczeniu okresu
legowego.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy.

Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy =z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczego6towy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegolnych robot budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegbtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw
wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdét budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg elementéw scalonych,
9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

W przypadku stwierdzenie przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegolnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajacg podstawe do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84
Termin wykonania Obiektu

Termin wykonania Obiektu to cztery miesiace od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego
informacji o zakoriczeniu okresu legowego.

Przewidywany termin rozpoczecia robot to 15 pazdziernika 2018 roku.

Zakonczenie robot stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, a
nastepnie w protokole odbioru korncowego robot.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy - 3 dni od daty przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego informacji o zakonczeniu okresu legowego.

Termin przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru
wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych dla inwestycji pn. ,Remont mola
spacerowego w Ptocku” - to 3 dni robocze od daty podpisania Umowy.



§5

Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegolnosci:
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
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13)

14)
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20)

21)

22)

23)

24)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjq
techniczna, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy odpowiednim zastosowaniu
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953, ze zm.),

kompleksowa obstuga geodezyjna robét,
dostarczenie kompletu materiatéow i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z optatami,
w tym uzyskanie odbiorow przez przysztych uzytkownikow,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skladowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
utrzymywanie porzadku na terenie budowy,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

prowadzenie prac rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych wraz z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejécia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenia wiascicieli posesji o przywrdceniu do stanu pierwotnego posesji zajetych na
czas budowy (o$wiadczenia, o ktéorych mowa powyzej zalgczone zostang do dokumentacji
powykonawczej),

ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétowg - w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdétowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektow lub
robot budowlanych jako sumy iloczyndéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny jednostkowych oraz doliczonych odpowiednio
kosztdw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot.

terminowe wykonywanie robét zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
i tabelg elementdw rozliczeniowych,

dostarczenie atestéw na wbudowane materiaty,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wraz z inwentaryzacjg powykonawczg (w formie
papierowej i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania roboét. Wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z Zarzadzeniem nr 688/11
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29.07.2011 roku),

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drdég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w ostatnim roboczym dniu kazdego miesigca
kalendarzowego, sprawozdan z realizacji Harmonogramu,
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na zadanie Zamawiajacego, udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcow,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej realizowane jest zadanie,

przekazanie Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) przed wbudowaniem materiatéw, do
ich zatwierdzenia: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty (deklaracje) zgodnosci z
obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wilasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do
wbudowanych materiatow,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji rob6t budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej, zgodnie
z zalgczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1 do Umowy, w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywadz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

oraz

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy,

w przypadku aplikowania przez Zamawiajacego o dofinansowanie inwestycji pn. ,Remont mola
spacerowego w Ptocku”, jak rowniez wspodtfinansowania przedmiotowej inwestycji ze Srodkow
pochodzacych z funduszy europejskich badz innych zrédet zewnetrznych, Wykonawca zobowigzuje sie do
aktywnej wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie niezwtocznego sporzadzenia materiatéw i informacji o
charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z realizowanymi robotami, a niezbednymi ze wzgledu na
zrédto finansowania,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdélnej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczeg6lnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych na czesci Obiektu objetej gwarancjq i rekojmig, ktérych spetnienie
nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajagcych z gwarancji i rekojmi oraz do
wskazania osob witasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zatgczniku nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $rodkdédw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.

8§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, jako te czynnosci, ktore polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502, z pozn.zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegélnosci prawo:

1) zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu w
jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, nizej wymienione dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktorym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
« date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o



prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia ww. umowy/umow o prace powinna byc¢
zanonimizowana w sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt
20 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Dane osobowe i kontaktowe do inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane zostang Wykonawcy
pisemnie w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, a jezeli ustanowienie inspektora nadzoru nastapi w
terminie pdzniejszym anizeli 7 dni od daty podpisania Umowy, informacje te przekazane zostang Wykonawcy
pisemnie w terminie 7 dni od daty ich ustanowienia. Osoba, o ktérej mowa w niniejszym ustepie bedzie
dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajgcego wyznacza
sie Pana Krzysztofa Wiodarczyka - Kierownika Biura Inwestycji Strategicznych Urzedu Miasta Ptocka, tel.
(24) 367 14 84, e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu.

Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o

osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajgcych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania Umowy i w okresie gwarancyjnym o

kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty =zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placéwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadkéw gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

88
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj. funkcje kierownika budowy/kierownika robét branzy konstrukcyjno — budowlanej ze strony
Wykonawcy bedzie petni¢ Pan/Pani ........ccccecevvveveevenenns

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowq przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika budowy/kierownika robot branzy konstrukcyjno — budowlanej wraz z kopiami: $wiadectw
kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierdw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia wyzej wymienionej osoby
o objeciu obowigzkéw na budowie, przediozone zostang Zamawiajacemu w dwoéch egzemplarzach w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy/kierownik robét branzy konstrukcyjno -
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budowlanej fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba zaproponowana
przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej
bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy, musi spetnia¢ warunki zgodne z ofertg Wykonawcy, tj.
kwalifikacje i doswiadczenie takiej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych dla danego stanowiska postanowieniami SIWZ oraz, gdy w ramach punktacji obliczonej na
zasadach okreslonych w SIWZ dla odpowiedniego kryterium oceny ofert, otrzyma ona co najmniej taka
samg ilos¢ punktéw, co osoba wskazana w ofercie. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy
sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do
Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnienie
przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z oferty Wykonawcy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania budowa, innej osoby
niz wskazana w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

Na czas urlopoéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedacego
jednoczesnie kierownikiem budowy - zgodne z ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty zlozenia propozycji
petnienia funkcji kierownika robét branzy konstrukcyjno - budowlanej/kierownika budowy, przez dang
osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie
kierowania robotami czy kierowania budowgq oséb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi
podstawe do odstagpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca, w tym kierownik budowy zobowigzany jest do koordynacji robét z innymi wykonawcami
wylonionymi w odrebnych postepowaniach - dotyczy to robot wytaczonych, tj. objetych innym
zaméwieniem i innym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, realizowanych przez
Zamawiajacego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze, a w przypadku
prowadzenia robot budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy,
réowniez w tych dniach.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

8§9
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcdéw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w
wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zapfaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomié
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac Wykonawcy udziat
w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie
od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za
wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz ze skutecznym zgtoszeniem
zamiaru wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wiasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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zapewnienie nadzoru autorskiego,
odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty i ustugi - sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur
wystawionych na podstawie odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajgcych ich wartosé.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajgq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ......ccecereeressees ztotych (stownie:
........................ ), W tym: warto$¢ netto ..........cceeeeeuenenn. 2t (Stownie: ............................) podatek VAT (23%)
........................... Zt (SIOWNI€: ...

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegélnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie roboty
demontazowe, budowlano-montazowe i inne objete dokumentacja techniczng, zgtoszeniem zamiaru
wykonania robét budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz istniejgcym zagospodarowaniem
i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy,
wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcow
(opfaty za wode, energie, wywo6z ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia
inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktoére sa niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania
(uzyskania przez Zamawiajacego zgody wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie
Obiektu).

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacji technicznej objetej
zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych. Zataczony do
SIWZ przez Zamawiajgcego przedmiar robét ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze
robot, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, a ponadto do wprowadzenia
robdt zamiennych. W przypadku zaniechania robo6t lub wprowadzenia robét zamiennych, Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwiocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robot badz
koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych.

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdétowg, o
ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdot zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdw dostawcoéw/sprzedawcdw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcdw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
réozna od wartoéci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 16. Okreslenie
ilosci robdt, ktére bedg robota zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robdt zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie robot
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania czesci robot podstawa do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena



jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegdtowq, o ktérym mowa w
§5 pkt 16. W przypadku gdy zaniechana zostanie cata kategoria robot okreslonych w Tabeli elementow
scalonych, wartos¢ robét zaniechanych to warto$¢ wskazana w tej tabeli. Warto$¢ robdt zaniechanych
pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w §11 ust. 2.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standarddéw i
parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadku koniecznoséci wykonania robdt, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamodwien
publicznych, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét, Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji
na podstawie odrebnej umowy zawartej w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia z wolnej
reki - co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania
tych robot, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow jak
zamdéwienia podstawowego objetego Umowag. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania takich robdt w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
jednostkowych wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowq, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wcze$niejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy
warto$¢ robdét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcédw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktore moga zostal zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢é 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi wedtug nastepujacych zasad, tj. wynagrodzenie, o
ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
2) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru korcowego.

3) Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11
ust. 2 Umowy.

4) Wykonawca zobowigzany =zostaje do kazdorazowego wyspecyfikowania kosztéw budowy
poszczegolnych elementdw robot z Tabeli elementéw scalonych, jako odrebnych pozycji wskazanych w
zataczniku do faktury.

. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytgczeniem kwot potrgconych na
poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub



10.

11.

12.

13.

14.

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest wuprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutédw przeciwko tak
dokonanej zaptfacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleznos$¢ gtdéwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktéorych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt
budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, lub do ktérego bedg
zalaczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w ramach odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw i o$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z os$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcdédw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czes$ciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i
podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu op6znienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i
koncowg (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca moca
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajgcego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcdw, ktdrzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia podwykonawcéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowa z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajgcego potracenia, podanej
w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik
nr 9 do Umowy).

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnoséci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie



wynosito réwnowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie
pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Zamawiajacy dopuszcza, z wlasnej inicjatywy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury w stosunku
do terminu okreslonego w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, w przypadku dofinansowania inwestycji
realizowanej w ramach niniejszej Umowy ze srodkoéw pochodzacych ze Zrddet zewnetrznych, w tym
pochodzacych z Unii Europejskiej, jezeli bedzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiajgcego oraz pozwoli
na to jego sytuacja ekonomiczno - finansowa.

15. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

16. Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do =zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow — zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czeséci zamoéwienia:

D ettt

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5.  Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy cze$¢ zamodwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
W miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszq niz 10%
wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadacd
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i rekojmi bytaby
kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i
rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujgce postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajag umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktdérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét
Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym w §
4 ust. 1 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

] termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

h umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

10.

11.

12.

13.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetnione wymagania okres$lone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robo6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang,
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca roboét budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktore nie maja,
bezposredniego zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, uméw najmu
zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktéorym mowa
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokoséci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunal takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, i oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

8§15
Odbiér robét budowlanych
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)  robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu - po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy w ciggu 14
dni liczac od dnia nastepnego po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 10 do Umowy,

4) odbiorédw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do
odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementdéw rozliczeniowych
skfadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioréw koncowych ztozy réwniez wszystkie
dokumenty niezbedne do odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W razie
niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
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11.

12.

zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.

Zamawiajacy, w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawce o
terminie przystgpienia do odbioru korcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru -
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i
prawng uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

Podstawq do zgtoszenia gotowosci do odbioru kofcowego jest wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy, potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, stwierdzajacy zakonczenie
catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowos$¢ do odbioru koncowego, z
bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani s do potwierdzenia zakonczenia catosci robét
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koncowego badz do stwierdzenia
braku zakonczenia catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i braku gotowosci do odbioru
koncowego - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego przez kierownika budowy o dokonaniu wpisu w dzienniku budowy zawierajacego
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy i
gotowosci do odbioru kofcowego.

Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia (wady nieistotne), Zamawiajacy dokona odbioru robdt
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposob i
odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na wiasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniegcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych potwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna za:

1) zwiloke w wykonaniu Obiektu wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 Umowy,

2) zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,03%
facznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w ich usunigciu,

3) zwloke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,03%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy dla robdt zakonczonych
protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwloke w dostarczeniu kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 0,05% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt konstrukcyjno -
budowlanych bedacego kierownikiem budowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,05 %
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w
wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,
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9) zwioke w dostarczeniu informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 4 Umowy w wysokosci
0,05 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

10) przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpita na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci przez niego nie
spowodowanych, w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust.
2 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

11) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, z wyjatkiem pfatnosci na rzecz
podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

12) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy,

13) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt brutto, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

14) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

15) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

16) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

17) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

18) za nie ztozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w
8§15 ust. 5 Umowy - kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

19) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §6 ust. 1 Umowy w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 Umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Niewymagalnos¢ roszczen
nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opo6znienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac¢
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwiazanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca
moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i
nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
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2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

6) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 10 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7
dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajagcemu do akceptacji;

7) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opdznienia w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

8) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
9) Wykonawca nie przekazat kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

10) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie
uzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8 ust. 51 7;

11) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 12;

12) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 Umowy,

13) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Programu naprawczego, na warunkach i zasadach
opisanych w §2 ust. 6 Umowy, badZ nie wdraza Programu naprawczego po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

14) nastapi sytuacja, o ktdrej mowa w §15 ust. 8 pkt. 2 lit. b. Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie, nie pdzniej jednak niz do 31 stycznia 2019 roku.

5. Odstgpienie wywotuje skutki na przysztos¢ i odnosi sie do niespetnionej czesci swiadczen Stron.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawcg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) - w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do
zadania kar czy odszkodowania.

8§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajq
nastepujace obowiagzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzief odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

c) zwrotu Wykonawcy kosztdw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na okres .....ccueeueens miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caty zakres robdt budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
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Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy.

4. W przypadku wczeséniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §21 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgitoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, z zastrzezeniem wczes$niejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdotszego niz 7 dni terminu,
ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

1. Wersja: pieniadz?

1.  Wykonawca, najpézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokoéci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy,
tj. kwote ...ciceeiiiriiiiiirieians zt w pieniqdzu. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostaje na caty ten okres.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystagpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w
niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z
zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ............... zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia?

1. Wykonawca, najpézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote
..................... zt w formie ... N@ KWOLE  seniresirssssesisesneennnes 28z Okresem  waznosci
uptywajacym minimum w dniu .........cccceee. roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy
niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigadzu,
poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydiuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4,  Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce.
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Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowiacg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru korncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnies¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
robot.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymad z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujgacych umow
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przediozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych uméw ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych skfadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawic¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 000 000,00 zt, jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.
§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6
ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy
zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i
ustug (VAT),

b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisbw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym wynikajacych z prawa zamoéwien
publicznych - jezeli wprowadzane zmiany bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia
przez Wykonawce,

c) w przypadkach okreslonych w §14 ust. 2,3,4 Umowy,

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce — w co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce - co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

2) Terminu wykonania Obiektu w przypadku:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji rob6t budowalnych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét. Fakt
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z dokumentacjg
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projektowg, o ktérych mowa w §4 ust. 4 Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
opdznieniu,

e) w przypadku =zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére
moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce,

f)  w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

g) w przypadku koniecznoséci wykonania robdt, o ktorych mowa w §14 ust. 2,3,4,5 o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos$¢ przediuzenia terminu wykonania
Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

1) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp,

)] w przypadku gdy mozliwo$¢ rozpoczecia robét budowlanych w zwigzku z trwajgcym okresem
legowym, nastapi po dniu 15 listopada 2018 roku.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,
4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona

umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §12
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie
zgodnym ze SIWZ),

6) zmiany osoby, o ktérej mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow prawa
powodujacych koniecznos$é: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowana inwestycja lub uwzglednienia nowych
przepisdw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamowien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujgce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkédw pozwolenia na budowe dokonane w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

§23

Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowiazuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskéw twardych i
innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0sob trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.
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Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania os6b trzecich odpowiada jak za
swoje wilasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodq Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajgcego oséb
trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejsza Umowa;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza przetwarzania
danych osobowych swoich pracownikéw, wspétpracownikéw, klientdw oraz danych oséb przekazanych
przez w/w osoby, niezbednych do wykonania Umowy, na potrzeby ksiegowe, rozliczeniowe, prowadzenia
bazy danych spraw w ramach oprogramowania, itp.

Jednoczesnie Zamawiajacy, o ile bedzie to niezbedne do wykonania Umowy, niniejszym powierza
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe swoich pracownikéw i wspotpracownikéw, w szczegdlnosci na
cele zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz kontaktu z Wykonawca i wskazanymi przez niego
podmiotami.

Strony wskazuja, iz majg petng $wiadomosé, ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z
samej natury stosunku prawnego miedzy Stronami, a bez niej niemozliwym bytoby wykonywanie Umowy.
Powierzenia, o ktorych mowa powyzej, upowazniajg Strony do przetwarzania danych osobowych wylacznie
w ramach wypetniania obowigzkédw wynikajacych z Umowy i nie mogg stanowié¢ podstawy przetwarzania
tych danych na jakikolwiek inny cel.

Powierzenia zostaja zawarte na okres trwania Umowy, co nie wytacza prawa Stron do czasowego
wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia incydentu z zakresu
bezpieczenstwa ochrony danych osobowych.

Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazuja, iz wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie powierzenia
do przetwarzania danych osobowych, moze czasowo lub trwale uniemozliwi¢ wykonywanie Umowy, za co
Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci, a co Wykonawca w peini akceptuje i zrzeka sie
wszelkich roszczeh w tym zakresie wobec Zamawiajgcego w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa
zakresie.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zakresie danych osobowych przekazanych Wykonawcy do
przetwarzania:

. Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Wykonawce, tj.
0s0b petnigcych funkcje jego organdéw, pracownikow, kontrahentéw, klientow, petentow, itp.,
pod adresem: Urzad Miasta Plocka, Stary Rynek 1, 09-400 Ptock. Kontakt z inspektorem
ochrony danych - andrzej.kobylski@plock.eu;

. Dane osobowe beda przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na potrzeby
finansowo-ksiegowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy danych, a
rowniez na cele prowadzonych spraw sadowych i pozasagdowych;

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz, o ile
okaze sie to konieczne, art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

. Dane osobowe przekazane przez Wykonawce mogg zosta¢ powierzone do przetwarzania przez
podmioty wspdtpracujace z Zamawiajacym, tacy jak audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga
IT, podmioty udzielajace/kontrolujgce dofinansowania ze $rodkow Unii Europejskiej itp., ktorzy
zostang zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a takze wszelkim
wiasciwym sadom i organom witadzy publicznej oraz instytucjom finansowym i skarbowym,
zgodnie ze zleconymi czynnosciami przez Wykonawce, a takze obowigzkami wynikajacymi z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, na co jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode;

. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkéw Stron, wynikajacych z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa;

. Osobom, ktérych dane sa przetwarzane przystuguje prawo do zadania od Zamawiajacego
dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegdlng sytuacje osoby,
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7.

10.

11.

12.

ktéorej dane s przetwarzane, a takze do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak
réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu
nadzoru;

. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy, a ich
brak moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

Wykonawca informuje Zamawiajacego, iz w zakresie danych osobowych przekazanych do przetwarzania:
»  Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ;

« Dane osobowe beda przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na cele
finansowo-ksiegowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy dokumentéow
itp.;

» Podstawag prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz o ile
okaze sie to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO;

. Dane przekazane przez Zamawiajagcego mogq zosta¢ powierzone do przetwarzania przez
podmioty wspoétpracujace z Wykonawca, takie jak podwykonawcy, audytorzy, rewidenci,
ksiegowi, obstuga IT, itp., ktérzy zostang zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z
przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, na co
jednoczesnie Zamawiajacy wyraza zgode, oraz organom administracji publicznej, sadom i
innym instytucjom na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa;

« Dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkéw Stron, wynikajacych z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa;

e Osobom, ktérych dane sa przetwarzane, przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy
dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegdlng sytuacje osoby,
ktorej dane sa przetwarzane, a takze do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi),
jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu
nadzoru;

« Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy, a ich
brak moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

Strony podejma wszelkie niezbedne oraz obiektywnie mozliwe do wykonania $rodki techniczne i
organizacyjne majace na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Stron, pracownikdw,
klientow, kontrahentéw i innych osdb, ktérych dane osobowe beda przetwarzac.

W szczegdlnosci Strony zobowigzane sg zapewnic niezbedne systemy bezpieczenstwa, wdrozy¢ i stosowad
procedury wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz sporzadzi¢ niezbedng
dokumentacje.

Strony zobowigzane sg takze do natozenia na podmioty, ktérym dane osobowe powierza do dalszego
przetwarzania, wszelkich zobowigzan wymaganych niniejsza Umowaq oraz przepisami prawa, w tym do
zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Niezaleznie od powyzszego Strony zobowigzujq sie do zachowania w tajemnicy przekazanych im do
przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej wygasnieciu, z
wyjatkami przewidzianymi w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci jezeli
obowigzek ich ujawnienia wynika bezposrednio z przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej albo w celu wykonania praw i roszczen istniejgcych miedzy Stronami.

Strona, ktora przez swoje dziatanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia danych objetych
tajemnica, zobowigzana bedzie do naprawienia szkody na zasadach ogdinych do wysokosci rzeczywistej
szkody.

§24
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

§25
Postanowienia koncowe

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka oraz innymi wilasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.ump.pl.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 ze
zm.) oraz inne wiasciwe dla przedmiotu Umowy.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

20



Zataczniki:

Zatacznik nr 1 -
Zatacznik nr 2 -

Zatacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -
Zatacznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -
Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -
Zatacznik nr 9 -
Zatacznik nr 10 -
Zatacznik nr 11 -

ZAMAWIAJACY

Tablice informacyjne (wzér),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze srodkéw
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Oswiadczenie Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzdr),
Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcow (wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcow (wzor),
Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (wzér),

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),
Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

KONTRASYGNUJE ze $rodkdow:
WPF poz. 1.1. WM. 2018
............................... zt
BM 2018 ..o zt
Dziat 900 Rozdziat 90095 §6059 - zadanie
02/BIS/1/G
Data Skarbnik

Sporzadzita: Agata Turalska, BIS-I

Sprawdzit:

WYKONAWCA
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