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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dnia 29 listopada 2017 roku
BKZ.4120.9.95.2017.]JG (2)

DECYZJA NR 259/2017

Na podstawie art. 155 K.P.A (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz.

1446);

§ 4 ust. 1 Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3.04.2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Ptock
prowadzenia niektérych spraw z zakresu wiasciwosci Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
zawartego pomiedzy Wojewoda Mazowieckim a Prezydentem Miasta Ptocka;

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy - Miasto Ptock, Wydziatu Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta Plocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Plock reprezentowanego przez
Dyrektora Pana Andrzeja Niedbate,

z dnia: 24 listopada 2017 roku, sygn. WIR-1.7011.28.51.2012/2015.BZ,

w sprawie:
zmiany Decyzji Nr 294/2015 i Decyzji Nr 295/2015 w zakresie terminu realizacji robot
i prac,

dziatajac z upowaznienia
Prezydenta Miasta Ptocka

1. zmieniam czeéciowo ostateczng Decyzje Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 28 marca 2014 roku dotyczacq prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z
realizacjg zamierzenia pn. ,Przebudowa ul. Stommy w Plocku wraz z brakujacq
infrastruktura” w zakresie: rozebrania kraweznikow betonowych i obrzezy, rozebrania
nawierzchni z kostki betonowej i betonowych ptyt na chodnikach, sfrezowania
nawierzchni asfaltowej na jezdni, rozebrania podbudowy z betonu cementowego,
rozebrania nawierzchni z trylinki, rozebrania nawierzchni z ptyt azurowych na zjazdach,
odtworzenia trasy i punktéow wysokosciowych, wykonania koryta ciggu pieszo jezdnego,
zjazdoéw i chodnikdw, przebudowy i zabezpieczenia w niezbednym zakresie infrastruktury
technicznej: sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczna, wykonania odwodnienia poprzez
budowe kanalizacji deszczowej, budowy oswietlenia ulicznego na catym odcinku ulicy
(stupy oswietleniowe typu SM-3-WSM-15/1 w kolorze czarnym z oprawami typu OW z
kloszem w ksztaltcie szyszki ROSA-Tychy), wzmocnienia podtoza gruntowego kruszywem
stabilizowanym cementem (cigg pieszo -jezdny, zjazdy, chodnik), wbudowania
elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, obrzeza, wykonania scieku obnizona kostka,
utozenia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (ciag pieszo -
jezdny, zjazdy, chodnik), utozenia warstwy Scieralnej z kostki betonowej (szara dla czesci
jezdnej ciggu, piaskowa dla czesci pieszej ciggu, czerwona na zjazdach), przebudowa
wlaczen - zjazdéw do ul. Misjonarskiej i Gradowskiego, przebudowa zjazdow
indywidualnych na dziatki przylegte do ulicy z kostki betonowej koloru czerwonego,
wykonania progu zwalniajacego listwowego z kostki betonowej, uporzadkowanie zieleni
potozonej w pasie drogowym - zaktadanie trawnikow, wykonania stupkéw blokujacych
zeliwnych o rozstawie 2m wzdtuz Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz zniesienia barier
architektonicznych w obrebie budowanego odcinka ulicy, przewidzianego do realizacji
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w Ptocku na dziatkach o nr ewid. gruntéw 922, 873/16, 873/18, 873/21, 878/5, 878/8,
873/22, 883/1, 873/17, 873/19, 876/2, zgodnie z danymi we wniosku oraz
dokumentacja projektowa p.n.: ,Przebudowa ulicy Stanistawa Stommy w Plocku wraz z
brakujaca infrastrukturga”, projektant: mgr inz. Krzysztof Stepien, inwestor: Gmina -
Miasto Ptock, zmieniong w zakresie terminu realizacji Decyzja Nr 295/2015 z dnia 6
listopada 2015 roku,

w zakresie zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych:

jest: termin realizacji robdt i prac: do 31 grudnia 2017 r.; termin waznosci pozwolenia:

do 31 grudnia 2017 r.,

zmienia sie na: termin realizacji robot i prac: do 31 grudnia 2019 r.; termin waznosci
pozwolenia: do 31 grudnia 2019 r.,

Pozostate zapisy pozostaja bez zmian.

2. z zakresu niniejszej decyzji wytaczam kwestie zmiany Decyzji Nr 39/2014, zmienionej
czesciowo Decyzjg Nr 294/2015, na ktérg zostanie wydane odrebne rozstrzygniecie.

UZASADNIENIE:

Teren objety wnioskiem stanowi czes¢ obszaru zespotu urbanistyczno-architektonicznego
i warstw kulturowych miasta Plocka, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 51/182/59
W, 16.11.1959 r., a tym samym podlegajacego ochronie prawnej na mocy ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Decyzjg Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 marca 2014 roku,
pozwolono na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia pn.
«~Przebudowa ul. Stommy w Plocku wraz z brakujgcg infrastrukturg” w zakresie:
rozebrania kraweznikdw betonowych i obrzezy, rozebrania nawierzchni z kostki
betonowej i betonowych plyt na chodnikach, sfrezowania nawierzchni asfaltowej na
jezdni, rozebrania podbudowy z betonu cementowego, rozebrania nawierzchni z trylinki
,rozebrania nawierzchni z pltyt azurowych na zjazdach, odtworzenia trasy i punktéw
wysokosciowych, wykonania koryta ciggu pieszo jezdnego, zjazdéw i chodnikéw,
przebudowy i zabezpieczenia w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej: sieé
teletechniczna, elektroenergetyczna, wykonania odwodnienia poprzez budowe kanalizacji
deszczowej, budowy oswietlenia ulicznego na catym odcinku ulicy (stupy odwietleniowe
typu SM-3-WSM-15/1 w kolorze czarnym z oprawami typu OW z kloszem w ksztatcie
szyszki ROSA-Tychy), wzmocnienia podioza gruntowego kruszywem stabilizowanym
cementem (cigg pieszo -jezdny, zjazdy, chodnik), wbudowania elementéw przekroju
ulicznego: krawezniki, obrzeza, wykonania $cieku obnizona kostka, utozenia podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (ciag pieszo -jezdny, zjazdy, chodnik),
utozenia warstwy scieralnej z kostki betonowej (szara dla czesci jezdnej ciggu, piaskowa
dla czesci pieszej ciagu, czerwona na zjazdach), przebudowa wiaczen - zjazdéw do ul.
Misjonarskiej i Gradowskiego, przebudowa zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegte
do ulicy z kostki betonowej koloru czerwonego, wykonania progu zwalniajgcego
listwowego z kostki betonowej, uporzadkowanie zieleni potozonej w pasie drogowym -
zaktadanie trawnikow, wykonania stupkow blokujacych zeliwnych o rozstawie 2m wzdiuz
Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz zniesienia barier architektonicznych w obrebie
budowanego odcinka ulicy, przewidzianego do realizacji w Plocku na dziatkach o nr ewid.
gruntéw 922, 873/16, 873/18, 873/21, 878/5, 878/8, 873/22, 883/1, 873/17, 873/19,
876/2, zgodnie z danymi we wniosku oraz dokumentacjg projektowg p.n. ,Przebudowa
ulicy Stanistawa Stommy w Plocku wraz z brakujacq infrastrukturg”, projektant: mgr inz.
Krzysztof Stepien, inwestor: Gmina - Miasto Ptock. Niniejsza decyzja jest ostateczng, w
rozumieniu art. 16 § 1 KPA.

W dniu 6 listopada 2015 roku na wniosek inwestora, Decyzjg Nr 295/2015 w/w decyzja
zostata zmieniona w zakresie terminu realizacji.

Pismem z dnia 24 listopada 2017 roku inwestor ponownie zawnioskowat o
wydtuzenie terminu realizacji zamierzenia. Po przeanalizowaniu powyzszej sprawy
stwierdzono, ze wnioskowana zmiana w zakresie terminu realizacji nie stanowi
zagrozenia dla wygladu i odbioru zabytku (uktadu urbanistyczno - architektonicznego).
Zmiana terminu wynika z braku srodkoéw finansowych.

Z zakresu niniejszej decyzji wylgczono kwestie zmiany Decyzji Nr 39/2014 zmienionej
czesciowo Decyzjg Nr 294/2015, na ktorg zostanie wydane odrebne rozstrzygniecie.
W zwigzku z powyzszym, orzeczono, jak w sentencji.



POUCZENIE:

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete, zmienione lub uchylone na
podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolein wymaganych
przez inne przepisy szczegoélne.
Miejski Konserwator Zabytkéw przypomina o koniecznosci powiadomienia
o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu
dziatan (prac), przynajmniej na 3 dni przed zamierzonymi terminami.

Od przedmiotowej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia, zgodnie z przepisami art. 129 § 1 i 2 KPA.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sig prawa do
whniesienia odwotania.

T o ok

Otrzymuja:
1. Wydziat Inwestycji i Remontéw, w/m

2. BKZ. a/a

Do wiadomosci:
Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

Sprawe prowadzi: mgr inz. Joanna Gajek tel. 024 367 14 54
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