Dziat III WZOR UMOWY

UMOWANTr........... / WIR-1/Z/ ............ /2019
zawarta w Ptocku w dniu ..o pomiedzy:
Gming - Miasto Plock z siedzibg w Plocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,
FEPIEZENEOWANG PIZEZ & tiutitiitiineiteateaseateteteteae sttt raeaasaasaaseaneaneaneanennennes ,
a

............................................................................................ wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow/ ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ........cceevuenenenn. zwanym dalej

o nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,

a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej
oraz wykonania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.:
~Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22” w Plocku.

. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania

i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Opisem

przedmiotu zamodwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, umowg oraz zasadami

wiedzy technicznej w tym:

1) ETAP I - Prace projektowe - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z
uzyskaniem stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robét budowlanych oraz wykonaniem
tyczenia geodezyjnego w terenie przed ziozeniem wniosku 0o wydanie
pozwolenia/zgtoszenia budowy.

2) ETAP II - Roboty budowlano-montazowe obejmuje m.in.:

1) Rozbidrke istniejacej nawierzchni.

2) Ciqg pieszo - jezdny z miejscami postojowymi, wraz z potgczeniem z istniejgcymi
ciggami komunikacyjnymi.

3) Odwodnienie ciggu pieszo-jezdnego.

4) Oswietlenie.

5) Likwidacje istniejacego odcinka sieci wodociaggowej a nastepnie budowe nowego.
Budowe przytagcza wodociggowego w granicach dz. nr ewid. 494/9. Pozostaty odcinek
na dziatce nalezgcej do Miedzyzaktadowej Spotdzielni Mieszkaniowej ,Chemik” zostanie
wybudowany przez Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.

6) Przyciecie zywotnikow rosnacych wzdtuz ogrodzenia boisk Szkoty Podstawowej nr 22
(w uzgodnieniu z Ogrodnikiem Miasta), oraz przesadzenie zywoptotu na dz nr ewid
494/5 w celu wykonania prawidtowego skrzyzowania. Uwaga: jesli wykonanie ciqgu
pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi znaczaco ostabi strukture ukorzenienia
zywotnikéw to Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji na ich wycinke,
oraz wyciecia niezbednej ilosci zywotnikéw zgodnie z uzyskang decyzja.

i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sq:
1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia.



§2

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe zrealizowanie
zadania w zakresie wynikajacym z Opisu przedmiotu zamodwienia oraz Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
Terminy realizacji:
ETAP I - Prace projektowe - do dnia 24 czerwca 2019 r.
ETAP II - Roboty budowlano-montazowe:

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia wraz z przekazaniem dokumentow
odbiorowych - do dnia 10 pazdziernika 2019 r.

2) Zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego - do dnia 25 pazdziernika 2019 r.

2. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny
z technologig robdt.

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia robédt
nastapi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4, Zmiana termindw realizacji poszczegdélnych elementow rozliczeniowych zapisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym dla robdot budowlanych, spowodowana
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
zorganizowania robot w sposdb gwarantujacy dotrzymanie koncowego terminu realizacji
catosci zadania i zgtoszenia robdt do odbioru koricowego, zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

5. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
umowy Tabele elementéw scalonych dla etapu I - prace projektowe wg zatgczonego wzoru.

§4

1. Zakres rzeczowy Etapu I - prac projektowych obejmuje min.:
W ramach opracowania dokumentacji nalezy wykonac:

— projekty budowlane wszystkich branz wraz z projektem zagospodarowania terenu,
dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompletnej z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢ - w ilosci 3 egzemplarzy dla kazdej z branz
oddzielnie,

— projekty wykonawcze wszystkich branz wraz z projektem zagospodarowania terenu,
dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompletnej z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢ - w ilosci 3 egzemplarzy dla kazdej z branz
oddzielnie,

— przed ztozeniem dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-
budowlanej w celu uzyskania stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia zamiaru
budowy, Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne projektowanych obiektéw (w czesci
nadziemnej) w terenie, przez uprawnionego geodete oraz przedstawi Zamawiajgcemu
stosowne szkice tyczenia (w 2 egzemplarzach wraz z wersjq elektroniczng na ptycie CD).
W przypadku ewentualnych kolizji z istniejacymi obiektami bodowlanymi Wykonawca
odpowiednio dostosuje dokumentacje projektowa,
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inwentaryzacje terenu inwestycji uwzgledniajacej istniejace obiekty, sieci, formy
zagospodarowania terenu, zielen,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla kazdej branzy
oddzielnie w ilosci 3 egzemplarzy,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na etapie prowadzenia prac w ilosci 3
egzemplarzy,

projekt statej organizacji ruchu w ilosci 3 egzemplarzy,

przekazanie Zamawiajgcemu dwoch egzemplarzy elektronicznych  kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ptycie CD lub DVD, przy czym wersja
elektroniczna powinna by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z
oryginatem uzgodnien, opinii i o$wiadczen, zapisanym w formacie PDF (opieczetowanej
przez organ administracji architektoniczno - budowlanej). Natomiast przedmiary i
kosztorysy inwestorskie opracowane na jednym z popularnych programéw do
kosztorysowania.

kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdétowej. Sporzadzenie
kosztorysu w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru
robot;

Kosztorys nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub
dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

przedmiary robdét odrebnie dla kazdej branzy wystepujacej w przedmiotowych
opracowaniach projektowych - 2 egz. wraz z wersjg elektroniczng na ptycie CD (w
oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

projekty budowlane i projekty wykonawcze dotyczace usuniecia wszelkich kolizji w
przypadku ich wystgpienia i koniecznosci ich uwzglednienia w trakcie realizacji
inwestycji - po 3 egz. dla kazdej kolizji,

protokét z narady koordynacyjnej ZUDP projektowanych sieci z przylaczem
wodociggowym, wraz z uzgodnieniem uktadu drogowego,

przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzja organu
administracji architektoniczno-budowlanej i/lub ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru
budowy - zezwalajacej na wykonanie robot budowlanych objetych zamoéwieniem w 3
egzemplarzach kazdego opracowania (w formie gotowej do wpiecia do segregatorow),
przy czym dwa egzemplarze powinny posiadac oryginalne pieczatki organu administracji
architektoniczno- budowlanej, a pozostaty egzemplarz powinien by¢ ich kopig
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem. Zamawiajacy wymaga, aby zamowione
egzemplarze dokumentacji nie réznity sie zawartoscig i kolejnosciq wpiecia dokumentdw.
Inne opracowania, ktore stanowig czes$¢ sktadowg opracowanej dokumentacji, a ktore
nie wymagajq zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno - budowlanej
nalezy wykonac rowniez w 3 egzemplarzach,

zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na budowe i/lub
skutecznego zamiaru wykonania robot budowlanych. Ponadto kazdy nastepny
domawiany egzemplarz bedzie wykonany odptatnie w cenie kosztéw powielenia,
Wykonawca wraz z dokumentacjg sktada wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
ze dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z
umowaq, ofertg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punku
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowe o$wiadczenie stanowi integralng czesc
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przedmiotu odbioru,

— Wykonawca sktada oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersiji
papierowej z wersjg elektroniczna.

- Zamowienie obejmuje rowniez przygotowanie przez Wykonawce materiatéw do
projektowania oraz wykonanie czynnosci towarzyszacych:

1) Wykonanie map do celéw projektowych.

2) Wykonanie pomiaréw geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektéw, a takze urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.
Wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw i uzgodnien niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz prawidtowej realizacji projektu.

3) Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych z ustaleniem kategorii
geotechnicznej warunkow posadowienia, okresleniem przydatnosci gruntu rodzimego
do zasypywania wykopow i sposobu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu (jesli Wykonawca uzna, Ze opinia geotechniczna wykonana na potrzeby PFU
jest niewystarczajaca).

4) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich niezbednych warunkow
technicznych i wytycznych do projektowania niezbednych do wiasciwego
opracowania dokumentacji (jesli Projektant uzna, ze uzyskane do tej pory sa
niewystarczajace).

5) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wszelkiej niezbednej
infrastruktury technicznej dla prawidlowego funkcjonowania inwestycji, oraz
dokonanie wszelkich uzgodnien z Zamawiajacym, gestorami sieci, wiasciwymi do
tego instytucjami i organizacjami - w trakcie projektowania a takze zatwierdzenie
dokumentacji przed wystgpieniem o wuzyskanie w imieniu Zamawiajacego
odpowiedniej decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia wykonania robot budowlanych.

6) Ustalenie z Zamawiajacym danych wyjsciowych do kosztorysowania. Przed
przystgpieniem do wykonania przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich nalezy
ustali¢ dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do
kalkulacji kosztorysowej.

7) Sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz uzyskanie
wymaganych prawem: opinii, uzgodnien i pozwolen.

8) Wykonawca przygotuje i wypetni druk ,Oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”, ktére nastepnie przedkiada
Zamawiajgacemu celem jego podpisania.

9) Wykonawca na swoj wniosek otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do
reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajgacego w sprawach dotyczacych
projektowania (w tym uzyskania odpowiedniej decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia
wykonania robot organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalajacej na
wykonanie robét budowlanych).

2. Obowiagzki Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajagcego minimum
3 spotkan roboczych Projektantow z Zamawiajacym, MZD, przedstawicielami S.P. 22,
WRM, WZN i Wydziatem Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, w celu omdwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych, ktére muszg zakonczy¢ sie pisemnymi protokotami
podpisanymi przez strony. Protokdt uzgodnien sporzgdza Zamawiajacy. Na ostatnim
spotkaniu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletng dokumentacje wraz z
uzgodnieniami i tyczeniem geodezyjnym, przed ztozeniem wniosku o stosowng decyzje
organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robét budowlanych.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepiséw. Ponadto dokumentacja bedzie zawiera¢ informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych
opinii i uzgodnien uzyska wiasnym staraniem i na swdj koszt (wszelkie badania,
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga ponadto, zeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie réznity
sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentéw. Wykonawca opracowuje i sktada do
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej 4 egzemplarze dokumentacji z
czego 2 pozostawia do dyspozycji Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej,
a pozostate 2 egzemplarze dokumentacji wraz z jej 1 kserokopig potwierdzonymi za
zgodnos¢ z oryginatem przekazuje Zamawiajgcemu. Dwa sposrdod trzech egzemplarzy
nalezy oprawi¢ trwale, natomiast jeden w sposdob umozliwiajacy wyjmowanie arkuszy.
Ponadto piyta CD winna by¢ skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami i pieczeciami Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Kosztorysy i przedmiary opracowane na jednym z popularnych programéw
kosztorysowych. Kazda branza dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na czes¢
graficzng dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunkéw w odrebnych plikach
PDF.

Wykonawca zobowigzuje sie, w zakresie projektowania, do opracowania i wziecia
odpowiedzialnosci za Projekt Budowlany oraz kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Prawem rzadzacym umowg, a po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Zamawiajgcego uzyskania w jego imieniu stosownej decyzji organu
architektoniczo - budowlanego na prowadzenie rob6t budowlanych.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciagu 7 dni od ich zaistnienia.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o wystgpieniu istotnych problemoéw,
ktéorych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wilasnym zakresie, celem niedopuszczenia do opdznien. Zamawiajacy
zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych
Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

10)Wykonawca uzyska uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole Estetyzacji Urzedu

Miasta Ptocka.

11)Wykonanie postanowien umowy - rozumie sie jako kompleksowe w sSwietle

prawa i przepisow.

3. Zakres rzeczowy Etapu II - Robét budowlano-montazowych obejmuje min.:

1)

2)
3)

wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie, ogrodzenie nalezy wykonaé¢ w taki sposdb zeby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu robot nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

wyznaczenie drég transportu wraz z utrzymaniem na nich czystosci i porzadku, miejsc
skladowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji
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budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

4) zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy,

5) usuniecie ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych,

7) porzadkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac,

8) przedstawienie wykonanych elementéw do odbioru czastkowego a po ich pozytywnym
odebraniu zabezpieczenia wykonanych elementéw robdt przed szkodliwym wpltywem
kolejnych robdt,

9) zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem o0sO6b nieupowaznionych oraz
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

10)montaz wszystkich materiatow i urzadzen bedacych przedmiotem zamoéwienia
fabrycznie nowych, nie dopuszcza sie stosowania materiatéow i urzadzen uzywanych,

11)zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew w przypadku prowadzenia robét w ich
bezposrednim sasiedztwie,

12)wykonanie robdt zwigzanych z budowg podbudowy wraz z nawierzchnia,

13)wykonanie robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i wodociggu,

14)wykonanie robdt zwigzanych z budowg oswietlenia terenu,

15)inne roboty uzupetniajagce oraz pozostate roboty budowlane.

16) wykonanie robdt pomocniczych, w tym:

a) przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec o0sdb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

b) nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych i
montazowych lub zastosowania wadliwych materiatdw w okresie gwarancji i rekojmi,

c) poniesienie kosztéw zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z
przepisami,

d) wywodzka materiatow odpadowych pochodzacych z placu budowy i ich utylizacja,

e) wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréow i badan w czasie realizacji
inwestycji potwierdzajacych jakos$¢ wykonanych robadt,

17)biezaca petna obstuga geodezyjna, w tym:

a) prace przygotowawcze, pomiary uzupetniajgce konieczne do realizacji zadania,
domiary sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych itd.,

b) prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.

18)w ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych,
niezbednych do wykonania robot okreslonych w umowie, w tym do :

a) wykonania robdét towarzyszacych zwigzanych z inwestycja - robdét zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w
trakcie realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja
demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym
urzadzen kolidujacych z przedmiotem umowy, robét porzadkowych, wywoz ziemi,ptyt
chodnikowych, kostki brukowej, gruzu oraz innych materiatdéw pochodzacych z placu
budowy zgodnie z zarzadzeniem nr 581/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22
czerwca 2011 roku, wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie obszaru objetego robotami
oraz sasiadujgcego =z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco
porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny obiektu wraz z jego
poszczegdélnymi elementami,



b) prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendéw
sasiadujacych z inwestycja - przez caly czas realizacji inwestycji wilasciwe
oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Pozostale obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do dnia 17.06.2019 roku kosztorys
ofertowy o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg
szczegdtowa, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne poprawki
wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana pdzniej niz w terminie do dnia
24.06.2019 rok, i nie pézniej niz 5 dni przed terminem przekazania placu budowy.
Kosztorys musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztorys
ofertowy wykonany metodg szczegdtowg powinien by¢ opracowany w oparciu o "Polskie
standardy  kosztorysowania robot budowlanych” - wydanie Stowarzyszenia
Kosztorysantéw Budowlanych z 2005 r.
Wykonawca opracuje i przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do dnia 17.06.2019 roku, przy czym ostateczna wersja
uwzgledniajaca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajagcego nie moze byc¢
przekazana pézniej niz w terminie do dnia 24.06.2019 roku, i nie pézniej niz 5 dni
przed terminem przekazania placu budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci aneksowania zawartej umowy w

terminie 7 dni od daty podpisania aneksu ztozy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy, oraz wniesie nowg gwarancje ubezpieczeniowg stanowigcq zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program

zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robdt,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub

nieterminowego wykonania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia terminu
7



wykonania poszczegdlnych etapéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w
terminie 7 dni na zadanie Zamawijajacego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy,
celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do rozwigzania lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizaowane przez Zamawiajacego
w terninie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych
skorzystanie z tego uprawnienia.

6) Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

7) Wykonawca winien wykona¢ i umiesci¢ w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
tablice informacyjng dotyczacq placu budowy w miejscu realizacji robot budowlanych
zgodnie z zatgczonym wzorem.

8) Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia
energii elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robdét. Ewentualne
o$wietlenie placu budowy w trakcie realizacji robdt obcigza réwniez koszty posrednie
Wykonawcy.

9) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone
mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty
czas realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu
budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

10) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie
na budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania
terenu oraz istniejgce instalacje i urzadzenia oraz przywrocic teren po realizacji inwestycji
do stanu pierwotnego.

11) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu
umowy oraz o$wiadcza, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

12) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

13) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

14) Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych przygotuje wniosek do
Miejskiego Zarzadu Drég o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i przedtozy do
podpisania przez Zamawiajacego. Wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem
powyzszego Wykonawca wykona swoim staraniem. Koszty zwigzane z opfatami za
zajecie pasa drogowego rozliczy Zamawiajacy, w zwigzku z czym nie nalezy uwzgledniaé
ich w sktadanej ofercie.

15) Roboty budowlane prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz oraz zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

16) Niezwioczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt.

17) Przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza (po 2 egzemplarze papierowe i 2 egz. w
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formie elektronicznej - w systemie eDIOM, zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Ptocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011r.)), dostarczenie niezbednych dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdét.

18) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robdét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

19) Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu i ziemi,
wywozu i utylizacji materiatdw z rozbidrek (wykonawca we witasnym zakresie musi ustali¢
i uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i
dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przyjecie kazdego rozbieranego
materiatu do utylizacji. Zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez
Prezydenta Miasta Plocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez
Gmine Miasto Plock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka.

20) Odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robodt
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych Wykonawca powinien realizowac¢ w oparciu o Zarzadzenie nr 610/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011r.

21) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykona inspekcje TV istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach, ktore stanowig zakres robdt oraz wykona
inspekcje TV po zakonczeniu robot budowlanych dla sieci kanalizacji deszczowej -
wykonanej i istniejacej i zataqczy ptyty CD do protokotu odbioru.

22) Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ $wiadectwo jakosci — certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujagcg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na
zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

23) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatlow jest
zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi
Nadzoru wnioski materialowe 2z zalacznikami tj. aprobata techniczng,
deklaracjami, itp.

24) Wykonawca dostarczy w ciggu 10 dni od podpisania umowy kserokopie ubezpieczenia
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie robdét budowlanych przez okres co
najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu.

25) Wykonawca uzyska od gestoréw sieci protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury
podziemnej rurami ochronnymi.

26) Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie
mieszkancom i innym uzytkownikom oraz zapewniaty mozliwo$¢ dojazdu stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

27) Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementédw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we
wspotpracy i ewentualnie pod ich nadzorem.

28) Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnia Wykonawca potaczy z juz
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosuje je wysokosciowo.

29) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki) — do gtebokosci 1,2 m — wsp. 1,0, a
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ponizej wsp. 0,97, natomiast na terenach zielonych - wsp. min. 0,97. Wszystkie wykopy
po sieciach sanitarnych nalezy zasypac piaskiem.

30) Wykonawca zastosuje wiazy kanatowe z Zeliwa szarego D400 o S$rednicy 680 mm.
Pokrywe wtazu montowa¢ z wypetnieniem betonowym Ilub polimerobetonowym, z
wktadka tlumiacg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na state
(nieklejona). W przypadku nawierzchni asfaltowych wiazy winny by¢ bezkotnierzowe
(wysokos$¢ ramy 160 mm) do regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe (wysokos¢ ramy
140 mm) w pozostatych przypadkach. W terenie nieutwardzonym wtaz wynie$¢ ponad
teren od 5 cm do 8 cm. W przypadku nawierzchni asfaltowych regulacje wtazéw nalezy
wykonaé¢ mechanicznie.

31) Studnie betonowe Wykonawca wykona z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub o podobnych parametrach). Komory robocze studni rewizyjnych winny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw
ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Krag denny studni powinien posiada¢ gotowq
prefabrykowang kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu, takiego jak projektowany kolektor. Kineta z betonu tej samej klasy co beton
studni.

32) Wykonawca istniejgce wtazy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymieni na nowe,
przystosowane do regulacji bezstopniowej. Zdemontowane wiazy Wykonawca przewiezie
w miejsce wskazane przez Wodociqgi Ptockie Sp. z 0.0. Powyzsze ujmie w sktadanej
ofercie.

33) Wykonawca na wpustach zastosuje ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na
zawiasach) zamontowane z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego.

34) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujacych
wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

35) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

36) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sdéb wykonujacych wskazane w siwz
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

37) Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego
zostang wykorzystane s$rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zobowigzany jest
do:

a) niezwiocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym
zamowieniem;

b) prowadzenia ksiqg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem.

c) w zwigzku z ppkt a i b Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego przestepstwa, do sprawdzenia ksiag i ewidencji danego Wykonawcy
dotyczacych przedmiotowego zamodwienia oraz do wykonywania kopii tych
dokumentdw w prawnie dozwolonym zakresie.

38) Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza
o0 obowigzkach wynikajacych z art. 13 Iub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron o0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

5. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa oraz zrealizuje w/w zadanie inwestycyjne w

formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),

b) zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robot dla budowy,
przebudowy i remontéw drdg,

Cc) zarzadzenie nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 04 lipca 2012 roku w
sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r.,
w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy,
przebudowy i remontéw drdg.

d) zarzadzenie nr 610/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robdét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

e) zarzadzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Plock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,
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f) zarzadzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 lipca 2016 r. w
sprawie: powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

g) zarzadzenia nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 13 grudnia 2016r,
nr 4348/2018 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2018 r. ,Wytyczne do
projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z
polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”,

h) obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

i) warunkami uzyskanymi od gestoréw sieci.

Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

Urzedu Miasta Ptocka - www.ump.pl,

Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wtasnych.

. Obowiazki Zamawiajacego:
1)dostarczenie PFU,

2) odbiér uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
posiadajgcej wszelkie niezbedne uzgodnienia wraz z niezbednymi decyzjami organu
administracji architektoniczno-budowlanej,

2) przekazanie dziennika budowy,

3) przekazanie placu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
6) odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,

7) pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajacych ich wartos¢ zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

8) zatwierdzenie badz odrzucenie programu naprawczego w terminie 7 dni roboczych od
daty wptywu.

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w WYSOKOSCI  cvvvviiiiieienns zt (stownie:

................................................. ztotych) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT

w tym za wykonanie:

a) ETAPU I - Prac projektowych (nie wiecej niz 4% ceny catkowitej oferty) w
WYSOKOSCI .........cccovvviinn, zi

b) ETAPU II - Robo6t budowlano-montazowych w wysokosci ..................... zt

Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci (w tym
dokumentacje), ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych
przy przekazaniu obiektu do eksploatacji.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejagcym stanem oraz wszelkie inne, do ktérych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 niniejszej umowy, w tym prowadzenie robot odwodnieniowych zwigzanych
z pompowaniem wody gruntowej, ktorych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcéw
(optaty za wode, energie, wywodz i utylizacja materiatdw z rozbidrki, wszelkie koszty optat u
gestoréw sieci itp.), koszt uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robot,
koszt ubezpieczenia, nalezne podatki oraz koszt elementéw niezbednych do wykonania
robét, a nie pozostajacych trwale po zakonczeniu budowy.
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4. Wykonawca dokonat cafosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wilasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych roboét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jlezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwiocznie po powzieciu informacji
0 zaniechaniu robot.

6. W przypadku wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych ryczalt, o ktéorym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét (materiatéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktdérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

7. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robdét wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ ryczattowq
przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktérego wchodzg roboty
zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowgq (kosztorys powykonawczy zatwierdzony
przez Zamawiajacego) pozostatych robét danego przedmiotu odbioru, ktére bedq
wykonywane.

8. W przypadku koniecznoéci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonal te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, podstawg do sporzadzenia wilasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, =zysku, ceny materiatbw i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym.

§6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i koncowa za poszczegdlne
przedmioty odbioru:

- za prace projektowe po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego,

- za roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego Iub odbioru
koncowego.

2. Termin realizacji faktur — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie
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Zz taczacg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Ilub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, Zamawiajqcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub innych
kosztow, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu w
szczegolnosci wszelkich dokumentéw $Swiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14. Zamawiajacy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilag obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajqcego.

16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktoérej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

17.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentow
o niewtasciwej tresci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

19.Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie, wypeinia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.
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20. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 6a

1 .Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac pfatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 6 umowy.

2. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. Zaptata
odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub
objete odwrotnym obcigzeniem.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187)
prowadzony jest rachunek VAT.

(ust. 1-4 bedzie miat zastosowanie w zaleznosci od ztozZonego oswiadczenia w formularzu
oferty).
8§7

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocq
podwykonawcow w zakresie:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)
3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5 Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robét,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane
w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdét,

i) protokoty odbiordw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru roboét wynikajacych
z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdét wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie

pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o]
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdt.

18. Zamawiajacy moze zgda¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majgq zastosowanie do dalszych podwykonawcdéw, o ile byli oni zgtoszeni
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i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp i oswiadczenia i dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajqcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedaq:
- w zakresie robét drogowych e erere e erareas
- w zakresie robét sanitarnych ettt ere e errerareas
- w zakresie robét elektrycznych ettt ere e errerareas
Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie.........covvvvviiiiiiiiiiiiiineieans

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie...........ccvvviviiiiiinnnnnnnn.
- Kierownikiem robo6t drogowych S reerrreeesresrereaeareeareneinns
- Kierownikiem robét sanitarnych e reerrreeesreerereasereaeereanrann
- Kierownikiem robét elektrycznych e reerrreeesreerereasereaeereanrann

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika Budowy, kierownika roboét
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika robdt
w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych
obowigzkdéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§9

1. Odbiér przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej:
1) Miejscem odbioru dokumentcji jest siedziba Zamawiajgcego,

2)0dbioér opracowanej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskang
decyzjg organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzajacej projekt
budowlany i zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych i/lub skutecznego zgtoszenia
zamiaru wykonania robdét budowlanych potwierdzony zostanie pisemnym protokotem
przekazania, ktéry sporzadzony zostanie po dostarczeniu opracowania Zamawiajagcemu,

3)Wszystkie wady Wykonawca bedzie usuwat w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy
wlasnej badz na zadanie Zamawiajacego, w tym tez okresie bedzie jg uzupetniat
i modyfikowat. Czynnosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca bedzie realizowat w ramach
wynagrodzenia ryczattowego obejmujacego ww. zakres rzeczowy,

4) Niekompletnosc¢ dzieta lub inne zastrzezenia Zamawiajacy zobowigzany jest reklamowacd
Wykonawcy na pismie w terminie 30 dni od daty ztozenia przedmiotu zamédwienia,
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5) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel, dla ktérego
zostata opracowana, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania projektowe niezgodnie z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Podpisanie
przez Zamawiajgcego protokotu odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wady tkwigce w dokumentacji,

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane
jakimikolwiek wadami lub btedami Przedmiotu umowy, uniemozliwiajagcymi realizacje, na
podstawie przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi koniecznosé
wykonania dodatkowych projektéw Ilub robot, a takze powodujacymi koniecznosé
poniesienia dodatkowych wydatkow.

2. Odbidr przedmiotu umowy w zakresie robét budowlano-montazowych:

1) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych
elementéw rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego - zfozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
korncowego przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru
robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementdéw rozliczeniowych,
skfadajqcych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robdt przystapi do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3) W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcq rozpoczecie
odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4) Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz
protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robodt, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu
dokumentu potwierdzajagcego przyjecie materiatdw do utylizacji lub przekazanie
wiasciwym organom.

5) Jezeli w toku czynnosci odbioru =zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

6) Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

7) W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
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9) Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczy¢
w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opdznienie, jezeli
opoznienie wynika z okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie:

1) w oddaniu przedmiotu umowy:

a) w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robét budowlanych w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. a za kazdy dzien opdznienia
ponad termin wyznaczony przez strony;

b) w zakresie robdt budowlanych potwierdzonych sporzadzonym protokotem odbioru
koncowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 lit. b za kazdy
dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

2) w usunieciu usterek i/lub wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w
okresie gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 lit. b za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu, ponad termin wyznaczony
przez strony;

3) w dostarczeniu sporzadzonego i przedtozonego do akceptacji:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. b za kazdy dzien opdznienia;

b) kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegdétowg - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. b za kazdy dzien opdznienia;

4) w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci (PZ]), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. b , za kazdy dzien opdznienia;

5) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od przekazania placu budowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b za kazdy dzient opdznienia,

6) w dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie prowadzonej
dziatalnosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia;

7) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do ich podpisania w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b za kazdy dzien opdznienia,

8) w dostarczeniu dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b, za kazdy
dzien opdznienia,

9) w dostarczeniu w terminie 7 dni od zawarcia umowy Tabeli elementéw scalonych - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a, za kazdy
dzien opdznienia;

oraz w ponizszych przypadkach:

10) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy i/lub kierownikéw robot
na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, w wysokosci 500 zit
brutto za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci;

11)odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci w przypadkach opisanych w § 12, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

12)brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
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dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b, za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

13)nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

14)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1
lit. b -za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

15) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b , za kazdy brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

16) za brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do aneksu - w
wysokosci wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b - za kazdy dzien
opoOznienia.

17) za brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu nowej gwarancji
ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z
uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy - w wysokosSci
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 lit. b -za kazdy dzien opdznienia.

18) nieprzekazanie Zamawiajgcemu tyczenia geodezyjnego projektowanych obiektow, przed
ztozeniem dokumentéw do organu administracji architektoniczno-budowlanej, w celu
uzyskania stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek.

. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zapfate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.

. Maksymalna wartos$¢ kar umownych z tytutu opdznienia w opracowaniu dokumentacji (etap
I) nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto.

§ 11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdére cigzyty na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskiej.
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§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robét trwajace powyzej 7 dni,

3) nieuzasadnione opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej
14 dni wg harmonogramu rzeczowo - finansowego Ilub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub
w sposdb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku wynikajgcego z § 7 ust. 20,
8) nastapi niewykonanie obowigzku wynikajgqcego z § 4 ust. 4 pkt 5,
9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt 5 lit b.

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie 60
dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktdre nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robdt,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usunac¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
witasnos¢ Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty,
w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
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. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciaggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie
wad i usterek w terminie pkreslonym w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez
koniecznoséci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistéw lub specjalistéw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprdécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
szkod poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz
usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca
pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w
czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

. PowyZsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajgacego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15
. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 wust. 1) tj. kwote ...eeiiiiiinenn. zt
W formie ...ooovvic
. Kwota ........cceceeevnnn Zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 zostanie zwrécona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbior
koncowy).

Kwota ...........cueenes zt. , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-

6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$s¢ dokonania w umowie

nastepujacych istotnych zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze w
przypadkuwystgpienia robdt zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

b) terminu wykonania w przypadku wystgpienia robot zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub
dodatkowych,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,
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d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, protesty mieszkancéw, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) tresci § 7 wust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa
w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Ilub zmiany
podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

g)terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
h) zmian okreslonych w § 6a.
§17

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajqcego autorskie prawa
majatkowe do wykonanego przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony protokotu
odbioru w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na nastepujacych polach eksploatacji:
1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek sSrodkami
i w jakiejkolwiek formie,
2) ttumaczenie, przystosowanie, zmiany uktadu,
3) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiajacego formie i w dowolny sposdb,

4) zwielokrotnianie kazda technikg znang w chwili zawarcia niniejszej Umowy nosnikach,
w tym na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegolnosci na nosniku video, tasmie
$Swiattoczutej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

5) wytwarzanie okreslong technika, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

6) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sie¢ Internet), w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w catosci i we fragmentach),

7) wprowadzanie do pamieci komputera,

8) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9) Przetwarzanie w dowolnej formie i dowolng technika, w tym modyfikacja tresci,
10)kompilacji projektu z innym dokumentami, w tym pochodzacymi od oséb trzecich.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wytaczne
prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w tym prawo do dokonania
zmian i przerdbek.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do nie wykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przystugujagcych mu do wykonanego przedmiotu
umowy co, do ktorych autorskie prawa majatkowe przystugujg Zamawiajgcemu. W
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do Zamawiajacego do nie
wykonywania: prawa do udostepnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalnosci tresci
i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym
udostepnieniu przedmiotu umowy publicznosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania
Z utworu.

5. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg Umowg nastepuje na wylaczng wiasnosé
Zamawiajacego i jest nieograniczone terytorialnie.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego, w ramach wynagrodzenia o ktérym stanowi § 5
ust. 1 niniejszej umowy, wszelkie prawa zalezne do wykonanego dzieta na polach
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eksploatacji wskazanych w ust.2.

7. Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ wyjasnien wszelkich watpliwosci dotyczacych
dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan, na zapytania wykonawcéw w trakcie trwania
postepowania przetargowego oraz podczas realizacji inwestycji.

§ 18

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawcy ( coeveevceecieeiienes .) przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie
stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg sie do
akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktéorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajq za prawidiowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wtgczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego
z dokonanym wyborem ustug s$wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych. W przypadku dysfunkcji serwera badZz innego elementu infrastruktury
technicznej, odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie,
uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badZz zastosowanych w nim regut
konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona
korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu
kodeksu cywilnego lub strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg
strone o dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob
dokonywania doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu
wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujgce
np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 19

1. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza
przetwarzania danych osobowych swoich pracownikéw, wspoétpracownikéw, klientéw oraz
danych o0s6b przekazanych przez w/w osoby, niezbednych do wykonania Umowy, na
potrzeby ksiegowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych spraw w ramach
oprogramowania, itp.

2. Strony wskazujg, iz maja petng swiadomos¢, ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych
wynika z samej natury stosunku prawnego miedzy Stronami, a bez niej niemozliwym bytoby
wykonywanie Umowy. Powierzenia, o ktérych mowa powyzej, upowazniajg Strony do
przetwarzania danych osobowych wylacznie w ramach wypetniania obowigzkow
wynikajacych z Umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy przetwarzania tych danych na
jakikolwiek inny cel.

3. Powierzenia zostajg zawarte na okres trwania Umowy, co nie wytgcza prawa Stron do
czasowego wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
incydentu z zakresu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych.

4. Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujq, iz wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie
powierzenia do przetwarzania danych osobowych, moze czasowo lub trwale uniemozliwié
wykonywanie Umowy, za co Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci, a co
Wykonawca w petni akceptuje i zrzeka sie wszelkich roszczen w tym zakresie wobec
Zamawiajacego w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie.

5. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zakresie danych osobowych przekazanych
Wykonawcy do przetwarzania:
e Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Wykonawce.
Kontakt z inspektorem ochrony danych - ido@plock.pl
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e Dane osobowe beda przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na
potrzeby finansowo-ksiegowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy
danych, a réwniez na cele prowadzonych spraw sadowych i pozasadowych;

¢ Dane osobowe przekazane przez Wykonawce mogq zosta¢ powierzone do przetwarzania
przez podmioty wspoétpracujace z Zamawiajacym, tacy jak audytorzy, rewidenci, ksiegowi,
obstuga IT, podmioty udzielajace/kontrolujgce dofinansowania ze s$rodkow Unii
Europejskiej itp., ktorzy zostang zobowigzani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami
RODO, a takze wszelkim wiasciwym sadom i organom wiladzy publicznej oraz instytucjom
finansowym i skarbowym, zgodnie ze zleconymi czynnosciami przez Wykonawce, a takze
obowigzkami wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, na co
jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode;
e Dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkéow Stron, wynikajacych z
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa;
e Osobom, ktorych dane sa przetwarzane przystuguje prawo do zadania od
Zamawiajqcego dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegolng
sytuacje osoby, ktérej dane sg przetwarzane, a takze do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak
réowniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu
nadzoru;

6. Wykonawca informuje Zamawiajgcego, iz w zakresie danych osobowych przekazanych przez

Wykonawce do przetwarzania w ramach niniejszej umowy:

e Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ;

e Dane osobowe bedg przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na
cele finansowo-ksiegowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy
dokumentéw itp.;

e Dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkow Stron, wynikajacych z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa;

e Osobom, ktérych dane sg przetwarzane, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy
dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegdlng sytuacje osoby,
ktorej dane sa przetwarzane, a takze do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu
administratorowi), jak rowniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i
whniesienia skargi do organu nadzoru.

7 Strony podejma wszelkie niezbedne oraz obiektywnie mozliwe do wykonania Srodki
techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych
osobowych Stron, pracownikéw, klientéw, kontrahentéw i innych o0so6b, ktérych dane
osobowe bedg przetwarzac.

8. W szczegdlnosci Strony zobowigzane sg zapewni¢ niezbedne systemy bezpieczenstwa,
wdrozy¢ i stosowac procedury wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz sporzadzi¢ niezbedng dokumentacje.

9. Strony zobowigzane sg takze do natozenia na podmioty, ktorym dane osobowe powierzg do
dalszego przetwarzania, wszelkich zobowigzan wymaganych niniejszg Umowg oraz
przepisami prawa, w tym do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych
przez te podmioty.

10.Niezaleznie od powyzszego Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy
przekazanych im do przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy
oraz po jej wygasnieciu, z wyjatkami przewidzianymi w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa, w szczegdlnosci jezeli obowigzek ich ujawnienia wynika bezposrednio z
przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji administracyjnej albo w celu wykonania praw i
roszczen istniejacych miedzy Stronami.

11.Strona, ktéra przez swoje dziatanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia
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danych objetych tajemnicg, zobowigzana bedzie do naprawienia szkody na zasadach
0golnych do wysokosci rzeczywistej szkody.

§ 20

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzgadzania Urzedu
Miasta Ptocka dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 21
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 22

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Bozena Rozanska
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