Dziat II1 Wz6r umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/.coeverrnnns /2020

zawarta W dniu .....ceeeee evevenenens 2020 roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019,
poz. 1843) - dalej: ,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,Pzp” - w wyniku dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, plac zabaw i rekreacji
dla dzieci i dorostych na terenie Szkoty Podstawowej nr 14 przy Al. Jachowicza 20, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 205/2 obr. 7 - zwanych dalej: ,,Obiekt”, realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Projekt aktywnosci i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i
dorostych — Budzet Obywatelski”.

2. Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ dalej:
~Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia” albo ,,SIWZ”, w tym dokumentacja, przez
ktorg nalezy rozumiec:

a) dokumentacje pn. Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorostych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Projekt aktywno$¢ i dobra energia dla wszystkich - Budzet
Obywatelski”, wykonana przez Biuro Projektowe PROOBIEKT, ul. Pagdérek 12c/2, 85 - 360
Bydgoszcz, marzec 2019 rok,

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.

Dokumentacja opisana w lit. a) - b) posiada pierwszenstwo w zakresie interpretacji wg
nastepujacej kolejnosci:

1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegb6towy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac,
dalej: ,Harmonogram”.

Do celéw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z opisang w ust. 2 kolejnoscia.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy Projektem budowlanym,
Projektem wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
beda rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajacego.

3. Szczego6towy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym w
dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zataczony do SIWZ przedmiar robdt jest elementem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan,



twierdzen lub zarzutéw.

§2
Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w
terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgacego elementy.

Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilag jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakdéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegoétowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczego6towienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci rob6t budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu uwzgledniajagcego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenie przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminédw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg technicznga wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegdblnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84
Termin wykonania Obiektu

Termin wykonania Obiektu, Strony ustalaja na pie¢ miesiecy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia
...................................... roku.

Zakonczenie robét stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, a
nastepnie w protokole odbioru koncowego robdét.

. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy - 10 dni od dnia podpisania Umowy.

Termin przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru
wykonania robdét budowlanych/brakiem sprzeciwu wiasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych dla inwestycji - to 3 dni robocze od
dnia podpisania Umowy.



§5

Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953, ze zm.),

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym wznowienie punktdw osnowy na koszt Wykonawcy w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku prowadzenia robdt zwigzanych z realizacja Obiektu.
Wznowienia punktéw osnowy nastgpi w terminie do 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikdw,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
utrzymywanie porzadku na terenie budowy,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

prowadzenie prac rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrdw wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych wraz z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego,

przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oswiadczenia wiascicieli posesji o przywroceniu do stanu pierwotnego posesji zajetych na
czas budowy (oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej zatgczone zostang do dokumentacji
powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ, Planu zapewnienia jakosci (PZJ),

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa (dalej: ,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem - w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegdtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektoéw lub robdét budowlanych jako sumy
iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robot) przedmiarowych/obmiarowych robot, jednostkowych nakfaddw rzeczowych i ich ceny
jednostkowych oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od
towarow i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt musza mieé wyszczegdlnione wszystkie
pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robot.

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatdéw jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru materialowe wraz z
zatacznikami, tj. aprobata techniczna, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych
przypadkach nalezy dotaczyé préobke materiatu. Wniosek materialowy sporzadzony zostanie zgodnie z
Zatacznikiem nr 1 do Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wtasny koszt - przed odbiorem koncowym Obiektu
-kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania pozytywnego protokotu
kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z normg PN-EN 1176 placu zabaw oraz sitowni plenerowej wg
wymogdéw PN-EN 16630. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez niezalezng i uprawniong firme
prawidtowego wykonania inwestycji przez Wykonawce. W razie wystapienia jakichkolwiek niezgodnosci
stwierdzonych przez przedmiotowg jednostke Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi urzadzenia i
zabawki po montazu do zgodnosci z aktualnymi polskimi normami - powyzsze ujmie w sktadanej ofercie,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg
(3 egz. w formie papierowej i 2 egz. elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robét.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z Zarzadzeniem nr
688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku),



21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w ostatnim roboczym dniu kazdego miesigca
kalendarzowego, sprawozdan z realizacji Harmonogramu,

na zadanie Zamawiajgcego, udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcdw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktdrej realizowane jest zadanie,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej, zgodnie
z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr la do Umowy, w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robét od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na skfadowisko materiatdéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,
oraz

niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakosc¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotdow, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegblnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.

Wykonawca uwzglednia w swoich kosztach warto$s¢ drewna opalowego w kwocie 236,52 z brutto
(stownie ztotych: dwiescie trzydziesci szes¢ 52/100), kwota netto 219,00 zt oraz podatek VAT 8% w
kwocie 17,52 zt, wedtug wyceny brakarskiej, ktérg poniesie na podstawie wystawionej przez Zamawiajg-
cego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawce. Drewno stanie sie wtasnoscig Wykonaw-
cy, a pozyskane drewno Wykonawca wykorzysta we wtasnym zakresie.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, jako te czynnosci, ktdre polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu w
jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, nizej wymienione dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci:



e okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

¢ wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia ww. umowy/umoéw o prace powinna by¢
zanonimizowana w sposdb pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z §16 ust. 1 pkt
20 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktéorym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Funkcje inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajgcego beda petni¢ nastepujace osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej (koordynator) — Krzysztof Wtodarczyk
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Zdzistaw Kempczynski
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej - Stanistaw Stawkowski

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza
sie Pana Krzysztofa Wiodarczyka - Gidwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta
Ptocka, tel. (24) 367 14 84, e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu.

Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania Umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty =zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placébwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadkéw gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj. funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw ze strony Wykonawcy bedg petnic¢
nastepujace osoby:

a) Kierownik budowy (kierownik robdt konstrukcyjno-budowlanych) - ...,

b) Kierownik robdt sanitarnych - ...

c) kierownik robdt elektryCznych = .....ccooooeeeeeeveee e e
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10.

11.

12.

1)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowga przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa.
Dane kierownika budowy/kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej oraz kierownika robdt
sanitarnych i elektrycznych wraz z kopiami: $wiadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami
budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow
Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia wyzej wymienionych oséb o objeciu obowigzkéw na budowie,
przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwodch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy/kierownik roboét branzy konstrukcyjno -
budowlanej oraz kierownik robdt branzy elektrycznej i kierownik robdt branzy sanitarnej fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innych
0s6b niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ. - Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany 0sob, o ktdorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych odpowiednio z SIWZ
albo z oferty Wykonawcy.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osob
spetniajacych warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budowa oso6b, co do ktdrych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze, a w przypadku
prowadzenia robdt budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy,
réwniez w tych dniach.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciqgu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w wyni-
ku ktéregokolwiek wydarzenia okre$lonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sa-
dowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz ze skutecznym zgtoszeniem
zamiaru wykonania robdét budowlanych/brakiem sprzeciwu wiasciwego organu administracji



2)
3)
4)
5)
6)
7)

architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych,
przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznosg,

odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty i ustugi - sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur
wystawionych na podstawie odpowiednich obowigzujacych dokumentdw uzasadniajgcych ich wartosc.
§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tqczng kwotg brutto .cicvevreresseraueess ztotych (stownie:
), w tym: warto$¢ netto .........ccceeeeeeeiennas zt (stownie: .......ccceeeveeevannn. ) podatek VAT (23%)
........................... zb (Sfowni€:......coeeieccn).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robét
demontazowych, budowlano-montazowych i inne objete dokumentacjg techniczna, zgtoszeniem zamiaru
wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wtasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz istniejacym zagospodarowaniem
i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy,
wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw i dostawcow
(optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiodrki itp.), koszt ubezpieczenia
inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktdére sa niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania
(uzyskania przez Zamawiajacego zgody wtasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie
Obiektu).

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej objetej
zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych/brakiem sprzeciwu wtasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. Zatgaczony do
SIWZ przez Zamawiajacego przedmiar robét ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze
robdt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspolnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robot, a ponadto do wprowadzenia
robot zamiennych. W przypadku zaniechania robdét lub wprowadzenia robdt zamiennych, Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robot badz
koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdétowa, o
ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem roboét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowq, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegétowqa, o ktorym mowa w §5 pkt 16. Okreslenie
ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on



zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie robdt
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w
§5 pkt 16.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robot, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standarddw i
parametréw jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
jednostkowych wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wcze$niejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy
wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogq zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi wedtug nastepujacych zasad, tj. wynagrodzenie, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposoéb:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
2) Podstawa do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru korncowego.

3) Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11
ust. 2 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z faktura os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytaczeniem kwot potrgconych na
poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtoéci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okre$lonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony =zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$c fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
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odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutédw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktdérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego, w ktdérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robodt
budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcéw i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opoznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatniq i
koncowa (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcow do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowgq z podwykonawca — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej
w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik
nr 9 do Umowy).

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartosciq zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
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mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniej-
szym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito réw -
nowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz
mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura doty-
czy.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w § 13 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktdre bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187 z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku, kiedy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza i
postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotycza go ust. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

Jezeli przedmiotem zamodwienia jest dostawa towardw i Swiadczenie ustug wymienionych w zataczniku nr 15
do ustawy o VAT, ktdrych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15 000 zt brutto lub réwnowartosc tej
kwoty, to bez wzgledu czy kontrahent jest osobg prawna, czy osoba fizyczng prowadzacq jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarczg zaptata nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

lub

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowangq, fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail
anna.rogalska@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2191).

II wersja

1.
2.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego



rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail anna.rogalska@plock.eu najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 ., poz. 2191).

*(postanowienia §10b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztoZonego przez Wykonawce.)
§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do =zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamoéwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcdédw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zaméwienia:

R N

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajq czesci zamodwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego),

c) faktury cze$ciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejsza niz 10%
wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i rekojmi bytaby
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kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i
rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

° w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniqdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w okreslonym w §
4 ust. 1 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
Zamawiajacemu, w szczegodlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie poézniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktdre nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdw o dostawe mediéw, uméw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
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obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigazkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ os$wiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, i oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

§15
Odbidr rob6t budowlanych
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiaja przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru kofncowego Obiektu - po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy w ciggu 14
dni liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy,

4) odbiordw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciqggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do
odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
skfadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioréw koncowych ztozy réwniez wszystkie
dokumenty niezbedne do odbioru koncowego i dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
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budowlanych. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Zamawiajacy, w terminie, o ktdrym mowa w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawce o
terminie przystapienia do odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru -
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgac jednoczesnie podstawe faktyczna i
prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

Podstawqg do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy, potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, stwierdzajacy zakonczenie
catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowos¢ do odbioru koncowego, z
bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sa do potwierdzenia zakonczenia catosci robét
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koncowego badz do stwierdzenia braku
zakonczenia catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy i braku gotowosci do odbioru
koncowego - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego przez kierownika budowy o dokonaniu wpisu w dzienniku budowy zawierajacego
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i
gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia (wady nieistotne), Zamawiajacy dokona odbioru robot
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposob i
odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na witasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w wykonaniu Obiektu wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin
okreslony w §4 ust. 1 Umowy,

2) zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 200 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,

3) zwioke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 200 zt
dla robdt zakonczonych protokotem odbioru koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwioke w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 200 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdt konstrukcyjno -
budowlanych bedacego kierownikiem budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

7) zwloke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 200 zt ,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

8) dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w
wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

9) zwitoke w dostarczeniu informacji i dokumentdw, o ktérych mowa w §7 ust. 4 Umowy w wysokosci



200 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) przerwe w realizacji robét budowlanych dtuzszg niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpita na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci przez niego nie
spowodowanych, w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

11) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 500 zt brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz
podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

12) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
ta zwioka,

13) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy,

14) nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w Umowie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
2 000 z, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

15) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

16) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

17) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

18) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 5 000 zt za kazde takie zdarzenie,

19) za nie zlozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, o ktéorym mowa w

8§15 ust. 5 Umowy - kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy w wysokosci 500 ztotych - za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

20) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §6 ust. 1 Umowy w wysokosci
10 000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o
ktéorym mowa w §6 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 Umowy,

21) zwiloke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w
§5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Niewymagalnos$¢ roszczen
nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i
nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci



o tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat realizacje robdot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa diuzej niz 14 dni;
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

6) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 10 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7
dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do akceptacji;

7) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opdznienia w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

8) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
9) Wykonawca nie przekazat kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

10) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie
uzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8 ust. 5i 7;

11) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 12;

12) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 Umowy,

13) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajagcemu Programu naprawczego, na warunkach i zasadach
opisanych w §2 ust. 7 Umowy, badz nie wdraza Programu naprawczego po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

14) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 2 lit. b. Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie, nie poézniej jednak niz na 15 dni przed terminem ustalonym
zgodnie z postanowieniami §4 ust.1 Umowy.

5. Odstgpienie wywotuje skutki na przysztos¢ i odnosi sie do niespetnionej czesci $wiadczen Stron.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawca, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) — w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajq
nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

c) zwrotu Wykonawcy kosztdw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt
4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.



8§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKIreS .iuivssssssssssssrssssssransanas miesiecy
(zgodnie z oferta Wykonawcy) na caty zakres robot budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwic¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczeséniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, z zastrzezeniem wczeéniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdtszego niz 7 dni terminu,
ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy,
tji- kwote ..ccviieriniirire zt w pieniadzu. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostaje na caty ten okres.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w
niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
Obiektu, a w przypadku gdy w protokole odbioru kofnicowego Obiektu zostang stwierdzone wady i usterki,
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu usuniecia
przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego Obiektu, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia*

1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokoéci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote
..................... zt w formie ......cccceeceevveeeeeee. NA KWOLE svressrsssssssennnnnnnnnns ZE, JeZeli okres na jaki ma by¢
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca
wnosi na okres nie krdtszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.



W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego Obiektu, a w przypadku gdy w protokole odbioru koricowego Obiektu
zostang stwierdzone wady i usterki, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od
daty podpisania protokotu usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole
odbioru koncowego Obiektu chyba Zze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania robét przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcag 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjgq 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty opisanej w ust. 4.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych umow
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciaggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowodéw optacenia stosownych skiadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 200 000,00 z, jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.
§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6
ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy
zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce - w co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce - co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dla pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych, jesli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce - co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w lit. b - d na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajacych zadania
Wykonawcy.

e) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa



f)

9)

2)

w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym
wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.

Terminu wykonania Obiektu w przypadku:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot. Fakt
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych/brakiem sprzeciwu wifasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z dokumentacjg
projektowg, o ktérych mowa w §4 ust. 4 Umowy, o okres rowny temu opoznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktdre
moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce,

f) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robot
przedituzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

i) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

k)  w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp, o
ile wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

zmiany osobowej podwykonawcdéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie
zgodnym ze SIWZ),

zmiany osoby, o ktérej mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow prawa
powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowana inwestycjg lub uwzglednienia nowych
przepisdw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych Iub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,



10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane,

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ziozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajgcego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

8§23

Informacje wrazliwe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientdow.

2. Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskéw twardych i
innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegélnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0so6b trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac wtasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

4.  Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wilasne.

5. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatann zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedziba Zamawiajacego oséb
trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowa;

Cc) zostalty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna*

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO", informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji
drogowej pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,, Trzepowo” w Ptocku do skrzyZzowania z
drogga powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w
Ptocku”;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktdérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

6. Obowigzek podania przez Pana/Paniq danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
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. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

1 klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobq fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani
zmiana postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
$rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka oraz innymi wiasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz. U. z 2019, poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186
ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz
inne wiasciwe dla przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzdr),
Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),
Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze $rodkéw
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzdr),
Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzor),
Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji rob6t przez Podwykonawcdéw (wzor),
Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw (wzoér),
Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),
Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (wzor),
Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,
Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzdr),
Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.
KONTRASYGNUIJE ze $rodkow:
BM 2020 =i zt
Dziat 801 Rozdziat 80101 §6050 - zadanie
21/WIR-1/1/G
Data Skarbnik
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Agata Turalska - WIR
Krzysztof Wtodarczyk - WIR

Sprawdzit:
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