Wz6r umowy
Umowa nr ........... /WIR/Z/.ccvnrunes /2020

zawarta w dniu .....cccees v 2020 roku miedzy:
Gmina Miasto Plock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

81

Przedmiot Umowy

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, zorganizowanego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: ,Prawo
zamowien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamédwienia
i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robdt budowlanych dla
inwestycji pn. ,Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym" w Ptocku (dalej: ,,Obiekt” albo , Inwestycja”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami
udzielonymi przez Zamawiajagcego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia tresci
SIWZ - dalej: ,,Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia” albo ,,SIWZ"”, w tym
dokumentacja, przez ktorag nalezy rozumiec:

a) opis przedmiotu zamowienia,

b) projekt budowlany: ,Ekspertyza i projekt remontu pokrycia dachowego w pawilonie
akwarium i herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” wykonanej przez WEKTOR-
P Kowalscy sp.j., lipiec 2019;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - roboty budowlane w
pawilonie dydaktycznym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Ptocku wykonanej przez
WEKTOR-P Kowalscy sp.j., lipiec 2019;

d) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.

Dokumentacja opisana w lit. a) - c) posiada pierwszenstwo w zakresie interpretacji, w
szczegolnosci w przypadku sprzecznosci, wg ww. kolejnosci.

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami  odbioréw  czesciowych) i  okresleniem terminéw  zakonczenia
poszczegodlnych prac, dalej: ,,Harmonogram”.

Do celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z opisang w ust. 2
kolejnoscia.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamoéwienia, Projektem budowlanym a Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajacego.

3. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
tym w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.



Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy
uzyciu wilasnych urzadzen, albo nabytych na wilasny koszt i wiasnym staraniem, albo
pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnosé, zgodnie z
dokumentacjq techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa
budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym. Zataczony do SIWZ przedmiar robdét jest elementem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek
zadan, twierdzen lub zarzutow.

§2

Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie
rozumie sie te dni, ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy),
Wykonawca dokona poprawienia lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii
Zamawiajacego elementy. Ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione
przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana Zamawiajagcemu pozniej niz w terminie 14 dni
od podpisania Umowy. Harmonogram powinien by¢ zgodny z Kosztorysem.

Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakow badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robot budowlanych lub posiada
niedostateczne uszczegodtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych procesdw wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych
pozycji i dla kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby
nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji
wykonania robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robédt
objetych Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
Harmonogramu uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedow, wad lub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczegolnych etapdw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminéw
realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedifozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.



1.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod Inwestycje i
jego otoczeniem, opisem przedmiotu zamodwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych, wszelkie watpliwosci zostaty mu
wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do
kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajacq podstawe do
terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84
Terminy wykonania Umowy

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujqco:

a) zakonczenie robdét budowlanych Obiektu potwierdzone wpisem do dziennika budowy
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego - 10 tygodni od daty
podpisania Umowy;

b) przekazanie przez Wykonawce zaakceptowanej przez Zamawiajacego, kompletnej
dokumentacji powykonawczej Obiektu (sporzadzonej zgodnie z zatacznikiem nr 11 do
Umowy) - w terminie 12 tygodni od daty podpisania Umowy;

85
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania
Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjq techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP,
Polskimi Normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy
odpowiednim zastosowaniu obowigzujacych przepiséw; na dzien sporzadzania Umowy sg to
przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

kompleksowa obstuga geodezyjna robot, w tym wznowienie punktéw osnowy na koszt
Wykonawcy w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku prowadzenia robdt
zwigzanych z realizacjg Obiektu. Wznowienie punktow osnowy nastapi w terminie do 12
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardow, witaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestordéw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy,
placu sktadowego materiatébw, doprowadzenie na czas budowy medidéw wraz z uzyskaniem
warunkdéw technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robét w nalezytym
stanie i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na
terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt,

prowadzenie prac rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametréow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych wraz z przywrdceniem ich do stanu
pierwotnego,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez

3



13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania
w imieniu i na rzecz Uzytkownika o przywrdéceniu do stanu pierwotnego terenéw zajetych na
czas budowy (os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozdér mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

opracowanie instrukcji BIOZ, opracowanie planu naprawczego,

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przediozy program
zapewnienia jakosci (PZ]), w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjq projektowg. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzgadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowg (dalej:

~Kosztorys”) zgodnego z Harmonogramem - w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy.

Kalkulacja/metoda szczegdétowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektow lub robot

budowlanych jako sumy iloczyndéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robét)
przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny,

jednostkowych oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem
podatku od towardow i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe /obmiarowe robdt muszg miec
wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego
asortymentu robot,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 14 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawic
do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru wnioski
materiatowe wraz z =zatgcznikami, tj. aprobata techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi itp., a w uzasadnionych przypadkach nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek
materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas budowy,

wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy oraz jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

utrzymywanie przejezdnosci ulic i dojazdéw do wszystkich pawilonéw ZOO w trakcie realizacji
budowy,



23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w formie papierowej i
elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robét,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie
podlegajacych likwidacji zadrzewienia i innych elementdéw zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

sktadanie Zamawiajagcemu, w ostatnim dniu roboczym kazdego tygodnia kalendarzowego,
sprawozdan z realizacji Harmonogramu,

na zadanie Zamawiajacego, udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktdérej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy
informacyjnej, zgodnie z zatagczonym wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 1a do Umowy, w
terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdét od witasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na skifadowisko materiatdw z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2019 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i
placow bedacych wifasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi
Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktorych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia
Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
w zakresie mozliwosci i warunkoéw realizacji prac budowlanych ingerujacych w wykonane
roboty remontowe przez Wykonawce objete gwarancja, ktérych spetnienie nie powoduje utraty
przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania
osoby/oséb wilasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach Iub okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidlowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
Umowy, w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko
jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w
Zatgczniku Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkow
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,



40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)
48)

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére s zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej
wilasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggdéw Ptockich sp. z 0.0. o
wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji.

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone
mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas
realizacji Inwestycji oraz wykona i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz
poswiadczy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw,

Wykonawca, z uwagi na wystepujace ograniczenie tonazu dla poruszajacych sie pojazdow na
osiedlowych ulicach Miasta Ptocka, bedzie zobowigzany uzyskac odpowiednie decyzje i zgody w
celu zapewnienia transportu materiatow, wyrobéw budowlanych i sprzetu budowlanego na plac
budowy zgodnie z zarzadzeniem nr 423/2015 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 18 marca 2015
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i uzytkowania zezwolen w postaci
identyfikatoréw upowazniajgcych do wjazdu i poruszania sie ulicami objetymi ograniczeniem w
ruchu pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne, pojazdow o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 16 ton i pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 8 ton
na terenie Gminy - Miasto Ptock,

zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako wymagajace zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019
roku, poz. 1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia
Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oéwiadczen i dokumentdw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogodw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni -
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym,
nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,
t.:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce - kopie umowy/umdw o prace o0so6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia ww. umowy/umdw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
zgodnie z §16 ust. 1 pkt 17 Umowy. Nieziozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1-4,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego bedzie petni¢ inspektor
nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej — Pan Mariusz Mika.

Osoba, o ktérej mowa w niniejszym ustepie bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza
sie Pana Mariusz Mika - Inspektora Wydziatu Inwestycji i Remontéow Urzedu Miasta Plocka, tel.
(24)3671484, e-mail: mariusz.mika@plock.eu.

. Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng
informacje o osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem
kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o
ktéorych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢
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pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadto$ciowego Ilub
naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem
doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placowce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, zrzeka sie ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

88
Potencjal kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy, tj. funkcje kierownika robdt konstrukcyjno- budowlanych, bedacego
jednoczesnie kierownikiem budowy bedzie petni¢ Pan/Pani .........ccccceeueaee

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika robdt konstrukcyjno-budowlanych, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi,
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréow
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostana Zamawiajagcemu w dwdch
egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy/kierownik robdt branzy
konstrukcyjno-budowlanej fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie
budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami Ilub do kierowania
budowag, innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt,
powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ. Zamawiajacy
dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgqcymi spetnienie przez osoby proponowane na
dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SIWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe,
przy czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika
robdt przez danag osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym
przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania budowg o0sdb, co do ktérych
Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na budowie we wszystkie dni robocze w
godzinach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym
niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w
zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwy-
konawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w
trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na
niego w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wy-
nikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopa-
trzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac ja-
kiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sgdowym, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac od-
setki ustawowe, facznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku
z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w ta-
kiej sprawie sagdowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o za-
istniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Nie-
zaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykony-
wanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ be-
dzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione
przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10

Obowigzki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy.

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru

budowy (milczaca zgoda organu) w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy,

3) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w

termonie 5 dni od dnia jej otrzymania,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

6) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

7) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

8) zaptata za wykonane i odebrane roboty - sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur

wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich wartosé.



g§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fqczng kwotg brutto ..cicvcsevesevesnuees zlotych
(StOWNi€: ..ocveeeeeverann ), w tym: warto$¢ netto ........cceeevveriennen, zt (sfowni€: ......coovvevevvrennn., )
podatek VAT (23%) ..ccocevveeeveereenen. Zt (StOWni€: ... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje wykonanie robét demontazowych, budowlano-montazowych i inne objete
dokumentacja techniczna, skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego
wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami
wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz
ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz
przekazania Obiektu do uzytkowania - przyjecia przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy badz uptyw 21 dniowego terminu od daty
zawiadomienia przez Zamawiajgcego witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu.

Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w tym dokumentacji
technicznej objetej decyzja o pozwoleniu na budowe i zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt
budowlanych/brakiem sprzeciwu wifasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych. Zataczony do SIWZ
przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonac¢ prace nie
ujete w przedmiarze robdt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji
ztozenia wspolnej oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty
wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, a ponadto do
wprowadzenia robdt zamiennych. W przypadku zaniechania robdt lub wprowadzenia robodt
zamiennych, Zamawiajqcy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu
decyzji o zaniechaniu robdt badz koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg
szczegbtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego
asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym
mowa w 85 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikéw
cenotwédrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku,
ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek Ilub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$¢ robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcdw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub
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najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robodt
zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 17. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest
on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robét zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktdre zostajg zaniechane,
bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg
szczegotowq, o ktorym mowa w §5 pkt 17.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty i bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét, a realizacja robot, nastapi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak zamowienia podstawowego
objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen jednostkowych wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdétowy, o
ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane
stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy warto$¢ robét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢
okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktore mogq zostac zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi wediug nastepujacych zasad, tj.
wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposob:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2) Podstawa do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z
wytgczeniem kwot potrgconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie
okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.
4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtéwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktéorych mowa w ust. 1,
przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do
ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi, objete niniejsza (dang) faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcédw i
dalszych podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 2 (Wzdr o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i_Zatacznik nr 4 do
Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcéw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku
robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
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10.

11.

12.

13.

13.!

podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzoér
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te bedq niekompletne, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentédw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia pfatno$s¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych Iub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do
wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i koricowg (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr
7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w
wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w
przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy
upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na
rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio
na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia podwykonawcéw do
jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na
rzecz podwykonawcy. (Wzdor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia zlozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu umowy/umow podwykonawczych zawartych z
Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) -
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w  wysokosci odpowiadajacej roznicy pomiedzy  wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, a wartoscia zafakturowang dotychczas przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej
- do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.
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14.

15.

16.

17.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione fak-
tury pod warunkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego ptat-
nosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony
ustalaja, ze skonto bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali
roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w
§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty
przed terminem wskazanym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego
sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskaza-
ne przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami
Umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwy -
konawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajace-
go.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie po-
nosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obo-
wigzany do zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

w

N

podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §13 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku, kiedy Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg i postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczg go ust. 1 i 2. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
pisemnie najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

. Jezeli przedmiotem zamdwienia jest dostawa towardéw i swiadczenie ustug wymienionych w

zatgczniku nr 15 do ustawy o VAT, ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15 000 zt
brutto lub rownowartosc tej kwoty, to bez wzgledu czy kontrahent jest osobg prawng, czy osoba
fizyczng prowadzaca jednoosobowgq dziatalno$¢ gospodarczg zaptata nastgpi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na
Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych

dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg
dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.
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3.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgacego na adres
e-mail anna.rogalska@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2191).

lub

II wersja

1.
2.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
adres e-mail anna.rogalska@plock.eu najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d)

ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2018 ., poz. 2191).

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedgq miaty zastosowanie w zaleznosci od
oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce.)

8§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamoéwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcéw - zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujagcym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zamowienia:

F ) R oo re e

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i
usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajagcym reprezentuje

15


mailto:anna.rogalska@plock.eu

Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majq by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy (zakres robdt powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i
nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujgce postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie
Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce
(podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje
pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin
ptatnosci.
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h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robét wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie moze byé wyzsza niz
przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany
zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych robét Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia
wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 4 ust. 1 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

) umowa o podwykonawstwo bedzie =zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych
w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku
jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione
wymagania okreslone w ust. 5 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umoéw, ktére nie majg bezposredniego zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe medidow, umow najmu zaplecza budowy,
umow najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umdéw obejmujacych
ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 z.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie moze polecic swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12,

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust.
5i 6, stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminoéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, i osSwiadczenia i dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.
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§15
Odbior robé6t budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciagu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow,
o ktérych umowa w §4 ust. 1 pkta) ib) ;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciaggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych skfadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢c je do stanu
poprzedniego.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktédrych umowa w 84 ust. 1 pkt a) i b),
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do
odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i
prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy
dokonany przez kierownika budowy, potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajacy zakonczenie catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy z
bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg do potwierdzenia zakonczenia catosci
robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koncowego badz do
stwierdzenia braku zakonczenia catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i
braku gotowosci do odbioru koncowego - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy o dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy zawierajacego os$wiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu
catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej wg.
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej
przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to
Zamawiajacemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robot
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg
sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na wiasny koszt, a w braku
takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad,

3) jezeli wady sq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na wiasny koszt.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 15 ust. 8 pkt 3 lit. b), odstgpienie ma
charakter ex tunc, zas Zamawiajacy moze zadac¢ zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodze-
nia, natomiast Wykonawce obcigza obowigzek przywrdcenia terenu budowy do stanu sprzed
rozpoczecia budowy.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag za:

1) zwitoke w zakonczeniu robot budowlanych wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,

2) opbznienie w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego wysokosci 200 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin
okreslony w 84 ust. 1 pkt b) Umowy,

3) opoznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci
200 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w ich usunieciu,

4) opdznienie w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 200 zt dla robdt zakonczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

5) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia tgcznego brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2,

6) opdznienie w dostarczeniu kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 17 w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

7) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdét konstrukcyjno-
budowlanych bedacego kierownikiem budowy - w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek,

8) opdznienie w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktéorych mowa w §2 w wysokosci
500 zt, za kazdy rozpoczety dzient opdznienia,

9) dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag
- w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
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10) opdznienie w dostarczeniu informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 4 Umowy -
w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

11) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 1 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz
podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

12) za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz
7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy to opdznienie,

13) za opdznienie w przekazaniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 zi,
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

14) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

15) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

16) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy Iub kierownika robot bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego - w wysokosci 5 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

17) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych
mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 5 000 zt za kazde takie zdarzenie,

18) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §6 ust. 1 Umowy w
wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z
postanowieniami §6 ust. 4 Umowy,

19) opdznienie w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktow osnowy, ponad termin
okreslony w §5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

20) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) przez Wykonawce protokotu/protokotéw
koniecznosci w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego o
gotowosci do ich podpisania - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia,

21) opdéznienie w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgce ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 ust.
2 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia.

22) opbznienie w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), o ktorym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, za kazdy
dzien opdznienia,

23) opdznienie w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania -terenu budowy tablicy
informacyjnej, o ktorej mowa w §5 pkt 31 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien opdznienia,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw

przewidzianych w Umowie, wynosi 30% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§11 ust. 2.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci opisanej w ust 1, jezeli wykaze, ze opOznienie
nastgpito z przyczyn od niego catkowicie niezawinionych.
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W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z
wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Niewymagalnos$¢ roszczen nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku
gdy to zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej
niz 14 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktéorych mowa w §1 ust. 2

Umowy,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 7
dni od daty podpisania Umowy Iub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do
akceptacji;

6) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opodznienie w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego
Harmonogramu;

7) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
8) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17

9) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe
nie uzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8 ust. 5i 7;

10) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktoére
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wykonujg swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 11;

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy,

12) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajagcemu Programu naprawczego, na warunkach i
zasadach opisanych w §2 ust. 7 Umowy, badz nie wdraza Programu naprawczego po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

13) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki wstecz (ex tunc), przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie
z §18, chyba ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawcyg, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z okolicznoséci wskazanych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) — w takim przypadku Wykonawca
moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci
Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18
Obowiagzki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt  inwentaryzacji  robdt  budowlanych  na  dzien
odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem 8§17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowag, jezeli
odstagpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o
ktérych mowa w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z
przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKres .cicicssssssssssssssssssssssssss
miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres robot budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.
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Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 12 do Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa w §18 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji
Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz!

Wykonawca, najpdézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOte ..ccccmicierrrinnninununs zt w pienigdzu. Jezeli okres na jaki ma
by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostaje
na caty ten okres.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 1 w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ............... zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie
roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®
Wykonawca, najpdézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i

nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w 811 wust. 2, tj. kwote  .cicicrierereina zt w formie ..., na kwote
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........................... zt z okresem waznosci uptywajacym minimum w dniu ................... roku.
Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpdézniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig
kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci
wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia
terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze =zabezpieczenie zostato uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie,
na kwote stanowiacg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu
odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnies¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen
opisanych w ust. 1-5 z redukcjgq 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty
protokotu odbioru koncowego robét.

w przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu
gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w
ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiedniqg
kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy
nastepujacych umow ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej
Wykonawcy,

b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych uméw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po
wymagdalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 150 000,00 zt, jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia.

25



§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i
§7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.
1 pkt 2- 6 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp mozliwos$¢ zmiany
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w
wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towardw i ustug (VAT),

b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany
przepiséw prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien
publicznych - jezeli wprowadzane zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

c) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

d) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Pzp.

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z
winy Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o
czas trwania przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, terminy wykonania robdt
przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt. Fakt wystapienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy zgtoszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych wraz z dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w §10 ust. 1
pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny
temu opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania robdt w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktdéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce,

f)  w niemoznosci wykonywania robdt w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak
huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcdw,
pandemia, epidemia,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje konieczno$é przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,
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h) w przypadku opdéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw
wtadczych i orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy
wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia,
utrudnienia lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres
wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j)  okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp, o ile wykonanie tych robot (zamdwien) powoduje koniecznosé
przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

3) zmiany osobowej podwykonawcédw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach
opisanych w 8§14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

4) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

5) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujgcych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych
lub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang
inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamoéwien
publicznych

6) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscigq zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

7) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian
na termin wykonania Umowy.

8§23
Informacje wrazliwe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartosciq dyskéw
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twardych i innych nos$nikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania 0sob trzecich o danych objetych
nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaé wtasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy
udziale ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgcego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub
zaniechania osdb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do
ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania
zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego
0s06b trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg
Umowg;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub
decyzji administracyjnej.

8§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna*’

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO", informujeg, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto — Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Ptock;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn. ,Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym";

. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych;

. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia

postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

. Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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8. Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

I klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczng nieprowadzgca dziatalnosSci

gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

§24
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka oraz innymi wilasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu,
dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu
sqdu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajqcego.
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Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 -
Zatacznik nr 1a -

Zatgcznik nr 2 -

Zatgcznik nr 3 -
Zatgcznik nr 4 -

Zatgcznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -
Zatgcznik nr 9 -
Zatacznik nr 10 -

Zatgcznik nr 11 -
Zatacznik nr 12 -

ZAMAWIAJACY

Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzér),

Tablice informacyjne (wzdr),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze $rodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Oswiadczenie Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy]
(wzor),

Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcéw (wzér),
Oswiadczenie  Podwykonawcy o realizacji robdét przez dalszych
Podwykonawcow (wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i
ostatniego okresu rozliczeniowego (wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

KONTRASYGNUJE ze $rodkow:

Data Skarbnik

WYKONAWCA

Sporzadzita: Agata Turalska- WIR

Sprawdzit:
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