Wzor umowy

Umowa Nnr ........... /WIR/Z/............ /2020

zawarta w dniu ... ool 2020 roku miedzy:
Gmina Miasto Pltock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej

~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tresc:

§1

Przedmiot Umowy

1.W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
zorganizowanego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) - dalej: ,Prawo zamowien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robét budowlanych polegajacych
na przebudowie bloku zywieniowego wraz z przebudowg wod-kan, c.o0. oraz budowg wentylacji
mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Krakéwka 4 w Plocku (dalej: ,,Przedmiot
Umowy”, ,,Obiekt” lub ,, Inwestycja”).

2.Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami
udzielonymi przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia tresci
SIWZ - dalej: ,,Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SIWZ”, w tym

dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:
a)Projekty budowlane i wykonawcze - branza budowlana, elektryczna i sanitarna,

b)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — branza budowlana, elektryczna i

sanitarna,

c)opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,



2) oferta Wykonawcy,

3) szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréow czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegolnych

prac (dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamoéwienia, Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w
tym w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdow i przy
uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wilasny koszt i wiasnym staraniem, albo
pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wtasnosé, zgodnie z
dokumentacjgq technicznag, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego
i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi. Zatgczony do SIWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie moze stanowic
dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjq
techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, wszelkie
watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za
wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie
jakosci.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych (przedmioty odbioréw czesciowych)
zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie

10 dni od daty podpisania Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,
ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona
poprawienia lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy.
Ostateczna wersja uwzgledniajagca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie
moze by¢ przekazana Zamawiajacemu pdzniej niz w terminie 14 dni od podpisania Umowy.

Harmonogram powinien by¢ zgodny z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w

terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia

nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:



1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz

prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegélnych robot budowlanych lub posiada

niedostateczne uszczegodtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia

poszczegolnych proceséw wynikajgcych z technologii robot,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy, badz

Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o

ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostalty podane wartosci robdot budowlanych dla poszczegdlnych

pozycji i dla kazdego miesigca,

5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby

nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji

wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

1.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda

Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie

wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

2.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robot

objetych Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

Harmonogramu uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje

odpowiednio.

3.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad

sie

lub

nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu

wykonania poszczegolnych etapdéw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminéw

realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni

od dnia przediozenia Zamawiajgcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu

Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego

jest podstawa do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Terminy wykonania Umowy

1.Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja nastepujaco:

a)zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji

powykonawczej (sporzadzonej zgodnie wzorem stanowigcym z Zatacznik nr 11 do Umowy) oraz

przeprowadzenie czynnosci w imieniu Zamawiajacego, na mocy udzielonego petnomocnictwa,

wynikajacych z Decyzji pozwolenia na budowe, w tym ziozenie zawiadomienia do Organow:
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Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ptocku o zakoniczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania
Obiektu, uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych przeprowadzanych przez Stuzby ww. Organdw i
uzyskanie pozytywnego stanowiska nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia
do uzytkowania Obiektu do dnia 30 listopada 2020 r.

84
Obowiazki Wykonawcy

1.0bowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1)przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

2)dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegbtowg z zestawieniem R, M, S o warto$ci zgodnej z Harmonogramem i tabelg
elementow rozliczeniowych (przedmioty odbioréw czesciowych).

3)wykonanie robdt zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa
budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej,

4)dostarczenie kompletu materiatdéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

5)zlokalizowanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robdt,

6)organizacja zaplecza budowy w sposdéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
korzystajacych z terenu szkoty oraz prowadzenie robot przy zachowaniu warunkéw BHP i p-
poz.,

7)zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i niepodlegajacych likwidacji
istniejacych instalacji i urzadzen wraz z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

8)zabezpieczenie i ochronienie przed zniszczeniem wyposazenia zlokalizowanego w strefie
prowadzonych robdt,

9)usuniecie wszelkich szkdd powstatych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy konczy sie z chwilg podpisania protokotu
odbioru koncowego robét przez komisje dokonujacg odbioru,

10)okazanie, na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru), dokumentéw na wbudowane
materiaty: certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z Polskimi Normami lub zgodnosci z aprobatg
techniczng w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ustanowiono norm,

11)zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

12)petne pokrycie kosztéw poboru wody i energii elektrycznej, wywozu gruzu i ztomu,

13)informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych i dodatkowych,
niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania, maksymalnie w ciaggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14)Sciste przestrzeganie polecen nadzoru,

15)ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdéw,

16)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
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porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatéw z rozbidrek,

17)przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robdt, pozwalajagcej na ocene nalezytego

wykonania robot.

18)przekazanie wykonanego Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, i
pozwoleniem na budowe, wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami

pozwalajacymi na dopuszczenie Obiektu do uzytkowania,

19)zapewnienie uczestnictwa kierownika budowy i kierownikdéw robdt branzowych w naradach

koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajacego,

20)przedstawienie w terminie nie pézniej niz 14 dni przed wbudowaniem materiatow do akceptacji
Zamawiajgcemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioskéw materialowych wszystkich branz z
zatqcznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, certyfikatami, kartami katalogowymi,
parametrami technicznymi, a w wuzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek
Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie

zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy,

21)opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania przedmiotu zamowienia,
zgodnie z Zatacznikiem nr 13 do Umowy.
e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementéw robodt; dokumentacja badan obcigzenia pali

22)uzgodnienie i uzyskanie akceptacji na materiaty wykonczeniowe,

23)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

24)terminowe wykonanie robdt,

25)na zadanie Zamawiajacego, udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcow,

26)niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
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technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

27)uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdét od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania

zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

28)wywo0z i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali i uzgodni z
wilasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadow do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2019 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drdg wewnetrznych, parkingdéw i
placow bedacych witasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi
Wykonawca,

29)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

30)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia
Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
w zakresie mozliwosci i warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym
gwarancjg i rekojmia, ktérych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb witasciwych do kontaktow w

przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

31)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach Ilub okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

32)wspoétpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

33)w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
Umowy, w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko
jeden z podmiotdw,

34)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w
Zataczniku Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze srodkow

Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

35)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

36)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy,
ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem,

37)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym

takze ruchem pojazddw,

38)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny

do ich usuniecia,

39)przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach w wersji

papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.
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Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdbw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene

nalezytego wykonania robét,

40)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

41)Wykonawca bedzie przestrzegat:

a)przepiséw prawnych wynikajacych z aktualnych ustaw:
»ustawy z dnia 27.04. 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska

»ustawy z dnia 14.12.2012 roku - o odpadach

42)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych

od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

43)przeprowadzenie czynnosci w imieniu Zamawiajgcego, na mocy udzielonego petnomocnictwa,

wynikajacych z Decyzji pozwolenia na budowe, w tym ztozenie zawiadomienia do Organdéw:
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ptocku o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania
Obiektu, uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych przeprowadzanych przez Stuzby ww.
Organdw i uzyskanie pozytywnego stanowiska nie wnoszgcego sprzeciwu oraz zastrzezen

wobec przystgpienia do uzytkowania Obiektu.
85

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace

w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako wymagajace zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019

roku, poz. 1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia

Zamawiajgcego obejmujg w szczegodlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamodwienia.

W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni -
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym,
nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,
tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
7



0sO6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
eokreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,

ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce - kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoséci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia ww. umowy/umdw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposoéb
pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do

zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
zgodnie z §16 ust. 1 pkt 17 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1-4,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie

przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedq petni¢ nastepujace

osoby:
a)inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej — Pan/Pani ........cccccecvvevvrinnen.
b)inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan/Pani ........ccccvoeeviviiieiesceene e

c)inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Pan/Pani .........ccccccooiieiiniiencie e



Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, beda dziata¢ w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

1.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie

Pana .....cooccvviinvinenennn e Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta

2.Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.

Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

3.Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng
informacje o osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem
kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o
ktéorych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii

petnomocnictw okreslajgcych zakres ich umocowania.

4.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadto$ciowego Iub
naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem
doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesyitki w placéwce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa Ilub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich

egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
8§87

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje skierowac do realizacji Umowy:

1)funkcje kierownika robot konstrukcyjno - budowlanych, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy bedzie petni€ Pan/Pani .........cccceieiiciieiece et .

2)funkcje kierownika robét elektrycznych bedzie petnic Pan/Pani ........cccocoeeveveveveciniieneceeiee e

3)funkcje kierownika robdt sanitarnych bedzie petnié Pan/Pani .......ccccccoveeveveieceeceieceeee e

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

3.Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy os$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika
budowy oraz kopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdt oraz
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow

Budownictwa.



4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby kierownik budowy oraz kierownicy robot przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy minimum dwa razy w tygodniu — w terminach i
godzinach uzgodnionych z inspektorem nadzoru danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajqcego, do kierowania robotami lub do kierowania budowag,
innych oséb niz wskazane w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ. Zamawiajacy dokona
pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust.
1, w terminie 7 dni od dnia ziozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez
osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SIWZ.

7.Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe,
przy czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym
przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budowa 0s6b, co do ktérych
Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym
niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace w
zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego
podwykonawcow lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub

zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego

w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.
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3.Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody
wynikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub
niedopatrzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub
dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym,
Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie,
dodajac odsetki ustawowe, fgcznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego
w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi Iub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym
umozliwiajgc Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan Iub robdt wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma
orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym

orzeczeniem sgdowym.

89

Obowiazki Zamawiajacego
1.0bowigzki Zamawiajacego:

1)przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy,

2)przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWIOR
wraz z pozwoleniem na budowe - w ciggu 3 dni roboczych od podpisania Umowy,

3)zatwierdzenie programu naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajgacego,

4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 5
dni od dnia jej otrzymania,

5)przekazanie dziennika budowy,

6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka konieczno$¢,

8)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9)dokonywanie odbioréow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10)zaptata za wykonane i odebrane roboty - peine sfinansowanie zadania poprzez realizacje
faktur wystawionych na podstawie odpowiednich obowigzujacych dokumentéw
uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§10
Wynagrodzenie

1.Strony ustalajq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy wyraza sie tqczng kwotg brutto .icicvcrerisiecanaes
zlotych (sfownie ztotych : ..o ), w tym: warto$¢ netto ........ccocoeevevirienne, zt (stownie:
.............................. ) podatek VAT (23%) ...c.ccecvvvvnvennnnnn. 24 (Sfownie ztOtyCh: ...oeeeeicicevienn )

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich

zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
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obejmuje wykonanie robdét demontazowych, budowlano-montazowych i inne objete
dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe oraz prowadzace do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcéw (optaty za wode, energie, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
realizacji Umowy oraz osiagniecia zaktadanych parametréw technicznych remontowanego
obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania - przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy badz uptyw 21 dniowego
terminu od daty =zawiadomienia przez Zamawiajacego wilasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakonczeniu budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu.

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia, w tym dokumentacji
technicznej. Zataczony do SIWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter
informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma
obowigzek wykonac prace nie ujete w przedmiarze robédt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na

podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.
6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia
jest solidarne.

g§11
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, a ponadto do
wprowadzenia robdét zamiennych. W przypadku zaniechania robdt lub wprowadzenia roboét
zamiennych, Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwfocznie po powzieciu
decyzji o zaniechaniu robot badz koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych. Wprowadzenie
robot zamiennych lub rezygnacja/zaniechanie czesci robét wymagaja sporzadzenia protokotu

koniecznosci.

2. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg
szczegbtowg, o ktdrym mowa w 84 pkt 2, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego
asortymentu robdt, przy czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktorym
mowa w 84 pkt 2, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdét, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po

wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$¢ robot
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zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub
najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie

poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robodt
zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metoda szczegdtowa,
o ktorym mowa w §4 pkt 2. Okreslenie ilosci robot, ktore bedq robotg zamienng, nastapi na

podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest
on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu robdt zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane,
bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg

szczegbtowy, o ktorym mowa w §4 pkt 2.

4, W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty i bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét, a realizacja robét, nastgpi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak zamowienia podstawowego
objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od

daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen jednostkowych wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowy, o
ktérym mowa w §4 pkt 2, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikow cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane
stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy warto$¢ robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢
okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu

sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogqa zostac¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczyc

20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy.
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§12
Rozliczenia i ptatnosci
1.Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi wediug nastepujacych zasad, tj.
wynagrodzenie, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

1)Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg 10% wynagrodzenia, o

ktérym mowa w §10 ust. 2,

2)Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréow czesciowych lub protokdt odbioru

koncowego.

1.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci,
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

2.Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdcic¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajacego.

3.Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

4.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do

wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy,

c)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

1.Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.
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4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie naleznos¢ gtdwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

2.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

2. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktéorych mowa w ust. 1,

przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do
ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdét wykonanych przez

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi, objete niniejsza (dang) faktura,

c)z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do
Umowy),

d)z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcéw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku
robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych - wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor

o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

1.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13,
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

2.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

3.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug.
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4.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub  Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

5.Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i

13.1

dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do
wysokosci objetej ptatnoscig przedostatniag i koricowa (wzér o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr
7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w
wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w
przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy
upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na
rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio
na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcow do
jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajgcej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na
rzecz podwykonawcy. (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z
Wykonawcg/podwykonawca (odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) -
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w  wysokosci odpowiadajacej roznicy pomiedzy  wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, a wartosciq zafakturowang dotychczas przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej
- do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

6.Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z

dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony
ustalajg, ze skonto bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali

roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w
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§12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty
przed terminem wskazanym w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego
sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Zamawiajacy dopuszcza, z wlasnej inicjatywy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury
w stosunku do terminu okreslonego w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, jezeli bedzie to
uzasadnione i korzystne dla Zamawiajgacego oraz pozwoli na to jego sytuacja ekonomiczno -

finansowa.

7.Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktoérych zgodnie z postanowieniami
Umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto

podwykonawcy.
8.Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest

obowigzany do zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

§12a%*

Mechanizm podzielonej ptatnosci

tzw. split payment

1.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie

ptatnosci w terminie ustalonym w § 12.

2.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz. 2357 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o
ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
( Dz.U. 2020 . poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z
dokonaniem zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie ptatnosci za okres od
pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w § 12 do 7-go dnia od daty

powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajacego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3

okaza sie niezgodne z prawda.

5.Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu

na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka
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powstata u Zamawiajacego, wynikajacq w szczegdlnosci, ale nie wylacznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT
na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu

Umowy.

6.Wykonawca oswiadcza ze jest jest czynnym podatnikiem VAT .

* jezeli Wykonawca nie bedzie czynnym podatnikiem podatku VAT tres¢ §12a  zostanie

wykreslona.
8§13 *
Forma faktury
I wersja

1.Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z
2018 r., poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego
Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2.Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia
wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéow niezbednych do prawidtowego

rozliczenia Umowy.

3.Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2018 ., poz. 2191).

lub

II wersja
1.  Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy =zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia

wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdéw niezbednych do prawidtowego
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rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
na adres e-mail anna.rogalska@plock.eu najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2018 ., poz. 2191).

*(postanowienia §13 Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od

oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce.)

8§14
Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow - zgodnie z
oferta Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci

zamowienia:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sq
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych lub ustug.

2.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i
usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje

Wykonawca.

3.Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
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realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czescia dokumentacji dotyczacej

wykonania robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie podzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz

ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej

umowy.

4.Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a)

b)

Q)

d)

e)

f)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robdt powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamodwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i
nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to

umowa o podwykonawstwo powinna obejmowacd nastepujgce postanowienia:

estrony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia

umowy o podwykonawstwo,

ew przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty

nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
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wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie
Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce
(podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje
pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego odroczony zostat termin

ptatnosci.

h)kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robét wynikajaca z oferty Wykonawcy ( kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom
za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w

niniejszej umowie wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diluzszy niz
przewidziany dla tych robot Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia

wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 4 ust. 1 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w

umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym

podwykonawcom,

[) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie

moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych

przez podwykonawce,

b)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych

w ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku
jezeli nie zostaty spetnione wymagania okres$lone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia Zamawiajacemu, w szczegoélnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione

wymagania okreslone w ust. 5i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w §10 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie maja bezposredniego zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidow, umdéw najmu zaplecza budowy,
umow najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, uméw obejmujacych
ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 z.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony w
zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze polecic swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub
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16.

17.

18.

19.

20.

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust.

5i 6, stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, i oswiadczenia i dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci

zamowienia podwykonawcy.

§15
Odbior rob6t budowlanych

1.Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

Drobdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia

nastepnego po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie

zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego przedmiotu umowy (podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy) w terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez
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Wykonawce obowigzkéw, o ktorych umowa w §3 ust. 1 lit. a). Po przystgpieniu do
czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas
na dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajgcego to 14 dni od daty przystagpienia do
odbioru;

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Przedmiotu Umowy - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego — nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

1.Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci
do odbioru robot =zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdéci¢ je do stanu

poprzedniego.

2.Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdw, o ktdrych umowa w §3 ust. 1 lit. a) Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i
prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin

rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

3.Podstawg do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest: wpis do dziennika budowy
dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy os$wiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu

kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

4.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sa do potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy, zakonczenia catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do
odbioru koncowego badz do stwierdzenia braku zakonczenia catosci robdt budowlanych
objetych przedmiotem Umowy i braku gotowosci do odbioru koricowego - w terminie 5 dni od
daty pisemnego powiadomienia Zamawiajgqcego przez kierownika budowy o dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy, zawierajgcego oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdt
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koricowego (wraz z

przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej).

5.Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg.
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej
przewodniczgcego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

6.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

7.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady to

Zamawiajacemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robét
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na wtasny koszt, a w braku

takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odméwic odbioru do czasu

usuniecia wad,
3) jezeli wady sq istotne i nie nadajgq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapic

od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Whniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na wiasny koszt.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 15 ust. 9 pkt 3 lit. b), odstgpienie ma
charakter ex tunc, zas$ Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaptaconego dotychczas
wynagrodzenia, natomiast Wykonawce obcigza obowigzek przywrdcenia terenu budowy do
stanu sprzed rozpoczecia budowy.

9. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokot czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robét, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

11.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

816
Kary umowne i odszkodowania
1.Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:
1opdznienie w zakonczeniu robdt budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji

powykonawczej w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin

okreslony w §3 ust. 1 pkt a) Umowy,

2)opdznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy w

wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w ich usunieciu,

3)opdznienie w usunieciu usterek i wad w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 500 zt dla

robdt zakonczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
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wysokosci 10% wynagrodzenia fgcznego brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2,

5)opdznienie w dostarczeniu kosztorysu, o ktdrym mowa w §4 pkt 2 w wysokosci 500 zt, za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia,

6)opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §2 w

wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

7)dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag - w

wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

8)kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy lub kierownikéw robdt -
w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

9)opoznienie w dostarczeniu informacji i dokumentdéw, o ktdérych mowa w §6 ust. 4 Umowy - w

wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

10)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 2 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy

z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

11)opoznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokoséci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz 7% faktury netto

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy to opdznienie,

12)opdznienie w przekazaniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt, za kazdy

nieprzedifozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt za kazdg nieprzedtozong

kopie umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w

wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

15)jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdét bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy

taki przypadek,

16)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych

mowa w §5 ust. 2 Umowy, w wysokosci 5 000 zt za kazde takie zdarzenie,

17)nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §5 ust. 1 Umowy w wysokosci
10 000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o

ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami §5 ust. 4 Umowy,

18)nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) przez Wykonawce protokotu/protokotdw koniecznosci
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w terminie 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do ich podpisania -

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

19)opdznienie w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania
Umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujgce ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktdérej mowa w §21 w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 500 zt za kazdy dziert opdznienia,

20)opdznienie w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia

jakosci (PZ), o ktorym mowa w §4 pkt 21 w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien opdznienia,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
8§10 ust. 2.

1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci opisanej w ust 1, jezeli wykaze, ze opdznienie nastgpito

z przyczyn od niego catkowicie niezawinionych.

2.W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za

opdznienie.

3.Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Niewymagalnosc¢ roszczen nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

4.Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy

to zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

5.]Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6.Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zapfaty.

7.Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest

uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

27



Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego

terminu, gdy:
1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3)Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz
14 dni;

4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktédrych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 14 dni od
daty podpisania Umowy Ilub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w

terminie 7 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajgcemu do akceptacji

6)Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo

Wykonawca wykazuje opo6znienie w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu
7)Wykonawca nie ubezpieczyt Przedmiotu Umowy na warunkach opisanych w §21;
8)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §4 pkt 2

9\Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy
osobe/osoby nieuzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §7;

10)Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Przedmiotu Umowy osoby,
ktére wykonujg swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, stosownie do postanowien §7 ust.
10;

1HSuma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy,

12)Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu Programu naprawczego, na warunkach i
zasadach opisanych w §1 ust. 5 Umowy, badZ nie wdraza Programu naprawczego po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
13)nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy.
1.0dstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia

wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

3.0dstgpienie wywotuje skutki wstecz (ex tunc), przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z

§18, chyba Ze co innego wynika z tresci Umowy.

4.Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawca, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) — w takim przypadku Wykonawca
moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci

Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

28



§18

Obowiagzki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1.Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

W terminie 7 dni od odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacji robét budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2)W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajagcego, a o terminie

wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwiazujacej

Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie

od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.
5)W razie odstapienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci

proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
b)przejecie od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

c)zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych
mowa w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn

catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na oKres .icveersrsrssreresararasasarass

miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy) na caty zakres robot budowlanych objetych Umowa.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdézniej w dacie podpisania protokotu odbioru

koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili

wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedlug wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18
Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez
inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za

wykonany przezen zakres robot.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
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usuniecia wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w

tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec

naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach

prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

LWersja: pieniadz?

1. Wykonawca, najpdézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i
nalezytego wykonania Umowy W WYySOKOSCi seveasrans % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§10 ust. 2 Umowy, tj. KWwote ....c.vcvrvmrmnrimnnrunsas zt w pieniadzu. Jezeli okres na jaki ma by¢
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostaje na

caty ten okres.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 1 w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
szczegoblnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie

roszczenia.

II.Wersja: inne zabezpieczenia?

1.Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego

wykonania Umowy W WySOKOSCi wuresesras % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2, tj.
[0 = zt w formie ..., NA KWOLE sevevrereiraransnrarannnnas zt z okresem
waznosci uptywajacym minimum w dniu ... roku. Jezeli okres na jaki ma byc
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wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krdotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej

niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub

kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany najpozniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢
odpowiednig kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem
waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacg z
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie

uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Przedmiot Umowy nie zostat
wykonany przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
w innej formie niz pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na
warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym
do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet

zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce.

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na
kwote stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi.
Zabezpieczenie podlega zwrotowi nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na

poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6.Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedna gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen
opisanych w ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty
protokotu odbioru koncowego robdt.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej
kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego.
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§21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych

umoéw ubezpieczenia:

a)Jumowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej

Wykonawcy,
b)umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas$ kopie dowoddéw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po
wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni
od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg na kolejny

okres ubezpieczenia.

1.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ........ccccccevevnee. ,

jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogqa by¢ dokonane za zgodg obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 ustawy Pzp oraz dokona zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zmiany postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac
nastepujacy zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z

nastepujacych okolicznosci:

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a)zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku

od towardw i ustug (VAT),

b)zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien
publicznych - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,
c)w przypadkach okreslonych w §11 ust. 2,3,4 Umowy,

d)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Pzp,
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e)w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogq by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcdéw oraz zaistnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy

Wykonawcy i jego podwykonawcow,
)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdot budowlanych Wykonawcy z
winy Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o

czas trwania przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, terminy wykonania robdt
przedtuzone zostang o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy pozwolenia na budowe wraz z
dokumentacjg projektowa, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres

rowny temu opoznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny

temu opdznieniu,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania robdt w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem
tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego

podwykonawcow,

f)w przypadku niemoznosci wykonywania robdt w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz

pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

g)w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §11 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu

wykonania Umowy,

h)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw
wiadczych i orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy

wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i)w przypadku wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj.
opoznienia, utrudnienia lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu - o

okres wynikajacy z przerw lub opd6znienia,

j)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) — jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
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wptyw na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

k)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Pzp, o ile wykonanie tych robot (zamdwien) powoduje koniecznosé

przediuzenia terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co

zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa,

2)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz

wykona Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

3)zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w
§14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w
zakresie zgodnym ze SIWZ),

4)zmiany osob, o ktérych mowa w §7 ust. 1,

5)zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych Ilub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang
inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamowien
publicznych

6)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscigq zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

7)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub

inspektora nadzoru inwestorskiego,

8)zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w

ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian

na termin wykonania Umowy.
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§23

Informacje wrazliwe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji

uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.
2. Przez obowiazek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskow

twardych i innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania o0sob trzecich o danych objetych

nakazem poufnosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac¢ wiasnego sprzetu informatycznego na terenie

Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy
udziale ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub

zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

5. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do
ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania

zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedgcego siedzibg Zamawiajgcego
0s06b trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktére:
a)zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b)zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg

Umowg;

c)zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji

administracyjnej.

8§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna!

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO”, informuje, ze:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Ptock;

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;
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3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji polegajacej na przebudowie bloku Zywieniowego wraz z
przebudowg wod-kan, c.o. oraz budowg wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr

5 przy ul. Krakéwka 4 w Plocku.

4.0dbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

5.Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

6.0bowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikaja z ustawy Pzp;
7.W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8.Posiada Pani/Pan:

ena podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
ena podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

ena podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

XX
’

eprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

1.Nie przystuguje pani/Panu:
ew zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
eprawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

ena podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes

Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

L klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobg fizyczngq nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiana postanowieri umowy w Zzakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszal

integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdéw.

**  Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
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zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi

na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

§24

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§25

Postanowienia koncowe

1.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Ptocka oraz innymi wtasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi
na stronie www.zsz.ump.pl.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3.Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4.Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla

Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzor),

Zatgcznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkow Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcéw

(wzér),

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie  Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych
Podwykonawcow (wzér),

Zatgcznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatgcznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i
ostatniego okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

Zatacznik nr 13 - Wykaz funkcji, jakie zostaty przewidziane przy realizacji przedmiotu
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ZAMAWIAJACY

zamoéwienia.

KONTRASYGNUJE ze $rodkéw:

Data Skarbnik

WYKONAWCA
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