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Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 w roku 2009

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2013 został przyjęty Uchwałą nr 412/XXIX/08 

Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  25  listopada  2008  roku.  W trakcie  2009  roku  została 

wprowadzana zmiana Uchwałą Nr 565/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 

2009 roku. 

Wieloletni  Plan Inwestycyjny (WPI) składał  się z „Wprowadzenia” wraz z opisem zadań

oraz trzech części tabelarycznych: 

I. Nakłady finansowe na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka 

na lata 2009 – 2013

II. Remonty  i  modernizacje  planowane  w  okresie  realizacji  Wieloletniego  Planu 

Inwestycyjnego

III. Inwestycje planowane do realizacji przez Spółki z udziałem Miasta Płocka

WPI  zawierał  160  zadań  inwestycyjnych,  z  czego  69  dotyczyło  transportu,

28 -  gospodarki  komunalnej  i  ochrony środowiska, 40 – edukacji,  sportu  i  rekreacji,

6 – gospodarki mieszkaniowej, 2 - ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, 9 – kultury 

oraz rewitalizacji starego Płocka, a 6 zadań obejmowało pozostałe zadania inwestycyjne z 

zakresu administracji publicznej, informatyzacji i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto dział dotyczący remontów i modernizacji w latach 2009 – 2013 zawierał 10 zadań, 

a  część  poświęcona  inwestycjom  planowanym  do  realizacji  przez  spółki  miejskie 

obejmowała 49 zadań.

Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  ujmuje  planowane zadania  inwestycyjne  w  pięcioletnim 

horyzoncie  czasowym  przewidując  środki  finansowe  na  poszczególne  lata.  

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały ujęte w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok. W 

trakcie roku, m.in. w związku z różnym stopniem zaawansowania realizacji zadań, nastąpiły 

zmiany w wysokości środków przeznaczonych na ich realizację. Zmiany te wprowadzone 

były Uchwałami Rady Miasta Płocka w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka 2009 roku. 

Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2009 roku została przedstawiona Radzie 

Miasta Płocka na podstawie Zarządzenia Nr 4473/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 

marca  2010  roku  w  sprawie:  sprawozdawczości  za  2009  rok,  w  którym  zostały 
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przedstawione środki wydatkowane na poszczególne zadania inwestycyjne.  Rada Miasta 

Płocka zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem i  podjęła Uchwałę NR 692/L/10 

Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku w  sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok.

W 2009  roku  był  prowadzony  szereg  zadań,  z  których  najwyższe  środki  finansowe 

wydatkowane były na zadania:

1. Hala sportowo-widowiskowa - 40,3 mln. zł.

2. Budowę IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej – 14,7 mln. zł. 

3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy 

Harcerskiej w prawo) – 7,8 mln. zł.

4. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - 11,0 mln. zł.

5. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - 6,9 mln. zł. 

Powyższe zadania stanowiły 65% wydatków majątkowych wykonanych w 2009 roku.

Planowanie inwestycji w dłuższym okresie pozwala przewidzieć realizację zadań w sposób 

optymalny i  przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Poniżej efekt 

budowy infrastruktury wraz z nawierzchnią drogi w ulicy Skrajnej:

wrzesień 2009 roku sierpień 2010 roku

3



Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 w roku 2009

Proces inwestycyjny poszczególnych zadań jest  zróżnicowany w  zależności  od  stopnia 

złożoności danej inwestycji, a tym samym obejmuje okres kilku lat. Wśród zaplanowanych 

w  WPI  zadań  inwestycyjnych  w  2009  roku  na  etapie  realizacji  było  49  zadań 

inwestycyjnych,  prace  przygotowawcze trwały  w  57  zadaniach  inwestycyjnych,  a 54 

zadania  wykraczały  poza  budżet  2009  roku.  Realizacja  zadania  inwestycyjnego  jest 

poprzedzona  etapem  przygotowawczym,  którego  głównym  elementem  jest 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W dalszej części dokumentu zostaną omówione 

inwestycje, które były realizowane w 2009 roku wraz ze zdjęciami*: 

1.  Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej  części Osiedla Borowiczki  (od 

ulicy  Harcerskiej  w  prawo)  – ETAP I  (ulice:  Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, 

Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)

* zdjęcia wykonane sierpień/wrzesień 2010 r.
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2.  Uruchomienie dla ruchu samochodowego II przeprawy przez rzekę Wisłę poprzez 

zakończenie realizacji drogowej części budowy IV odcinka dróg dojazdowych

3.  Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą
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4.  Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

5.  Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą
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6.  Budowa ulicy Grota Roweckiego wraz z brakującą infrastrukturą

7.  Budowa ulic: Uroczej, Widok i  Wesołej -  w 2009 roku została zrealizowana ulica 

Urocza
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8.  Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą - 

zrealizowano budowę nawierzchni ulicy Dziedziniec – I etap

9.  Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakująca infrastrukturą -  zakończono 

budowę ulicy Dolnej (ze środków niewygasających za 2008 r.)
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10.  Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od 

ulicy Harcerskiej  w  prawo) – etap  II  (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, 

Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)  -  rozpoczęto  prace 

związane z realizacją oświetlenia w  ulicach: Żuławska, Podlaska, Lubuska, Pomorska, 

Śląska, Kaszubska, Warmińska, Skierkowskiego, Kujawska oraz kanalizacją deszczową w  

ulicach: Korczaka, Żuławska, Podlaska, Pomorska, Lubuska, Warmińska (odcinek od ul.  

Pomorskiej do ul. Lubuskiej). Dodatkowo realizowano nawierzchnię w ulicach: Żuławska,  

Podlaska, Lubuska wraz z ułożeniem płyt na ulicy Pomorskiej i Warmińskiej
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11.  Budowa ulic: Orzechowej,  Śliwowej i  Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - 

wykonano: roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej z realizowaną kanalizacją  

deszczową  w  ulicy  Skrajnej,  kanalizację  sanitarną  i  deszczową  w  ulicy  Skrajnej  (z 

sięgaczami)  i  na  działkach  niezbędnych  do  prawidłowego  funkcjonowania  systemu 

kanalizacji  deszczowej i  sanitarnej  w  rejonie ul. Brzoskwiniowej, a także zrealizowano  

nawierzchnię ulicy Skrajnej (od ul. Sielskiej do żwirowni)
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12.  Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą – brakujący odcinek - 

realizowana była umowa budowy ulicy Ofiar Katynia

13.  Budowa ulicy Agrestowej wraz z infrastrukturą – zawarto umowę na budowę ulicy 

Agrestowej
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14.  Przebudowa ulicy Popłacińskiej -  na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Portowej - 

wykonano kanalizację deszczową wraz z nawierzchnią chodników

15.  Budowa  ul.  Browarnej  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  –  II  etap  -  

została zakończona budowa kolejnego odcinka ulica Browarnej
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16.  Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez 

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - w ramach finansowania  

infrastruktury technicznej zostały zrealizowane inwestycje na Osiedlu Podolszyce Północ i  

Podolszyce Południe związane z inwestycjami realizowanymi przez MTBS Sp. z o.o.

17.  Realizacja mieszkań komunalnych -  w  ramach  realizacji  zadania  wybudowano 

budynek wielorodzinny przy ulicy Misjonarskiej
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18.  Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie - opracowano dokumentację projektowo 

–  kosztorysową  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  przedszkola,  a  także 

rozpoczęto budowę przedszkola
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19.  Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku - przeprowadzono rewitalizację 

budynku  przy  ulicy  Kościuszki  7 polegającą  na  zmianie sposobu  użytkowania  piętra  

budynku  z  funkcji  mieszkalnej  na  usługowo  –  oświatową  wraz  z  rozbudową  i  

przebudową pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Miejskie Przedszkole Nr 1 oraz 

przebudową i  rozbudową wszystkich instalacji  wewnętrznych i  przyłączy do budynku. 

Wykonano  remont  nawierzchni  utwardzonych  i  zagospodarowanie placu  zabaw  dla  

dzieci

20.  Rozbudowa liceum ogólnokształcącego im Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem
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21.  Doświetlenie  wybranych  przejść  dla  pieszych  na  ulicach  miasta  Płocka,  w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego - wykonano doświetlenia  

przejść dla pieszych w ciągu istniejących ulic: Bielskiej w rejonie budynku poczty, Bielskiej  

w rejonie budynku Starostwa Powiatowego, Chopina w rejonie wylotu ulicy Wschodniej, 

na łuku Dobrzyńskiej i Kobylińskiego, Kazimierza Wielkiego pomiędzy Nowowiejskiego i  

Topolową, Kutnowskiej w rejonie Zespołu Szkół Rolniczych

22.  Wymiana  nawierzchni  alejek  spacerowych  wraz  z  regulacją  spływu  wód 

opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - w ramach zadania wykonano 

pierwszy odcinek (od wieży Szlacheckiej do Placu Narutowicza) w zakresie nawierzchni  

alejek, ich odwodnienia, oświetlenia oraz zamontowania obiektów małej architektury
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23.  Zagospodarowanie  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  –  Płockie  Towarzystwo 

Wioślarskie – kontynuowano prace związane z przebudową obiektów PTW (na zdjęciu 

projekt budynków)

24.  Hala sportowo – widowiskowa – rozpoczęto realizację umowy na budowę hali 
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25.  Remont  ulicy  Wyszogrodzkiej  od  al.  Kilińskiego  do  ul.  Granicznej - trwała  

realizacja umowy na wykonanie I etapu remontu ulicy Wyszogrodzkiej oraz zakupiono  

płyty do przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Wyszogrodzkiej

 

26.  Przebudowano skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicami Otolińską i  Dworcową 

wraz z budową sygnalizacji świetlnej

18



Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 w roku 2009

27.  Przebudowa ulicy Mickiewicza -  zrealizowano II etap, w  ramach którego zostało  

wybudowane rondo wraz z chodnikami, oświetlenie na całej długości ulicy i  pozostała  

infrastruktura

28.  Przebudowa  budynku  III  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  M.  Dąbrowskiej -

w ramach zadania rozpoczęto przebudowę budynku liceum
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29.  Rewitalizacja  budynków  komunalnych  na  osiedlu  Miodowa  Jar  –  wykonano 

rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 41 oraz rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w tej lokalizacji (na zdjęciu jeden z istniejących budynków)

30.  W  ramach  zadania  „Tereny  rekreacyjne  i  parki  osiedlowe”  wykonano 

zagospodarowanie terenu Plac Zielony,
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31.  Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę 

Muzeum Mazowieckiego – II etap – zawarto umowę na  

realizacje robót dodatkowych w ramach realizacji zadania.

32.  W zadaniu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w 

Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i  inne zadania związane z budową dróg 

dojazdowych”  kontynuowano  realizację  zadania,  w  tym  wykonano  konserwację 

rowów melioracyjnych „A”, „R-E” i  „R-G” oraz przeprowadzono przeglądy techniczne 

obiektów w okresie gwarancyjnym,

33.  Komunikacja Miejska Sp. z o.o. -podwyższenie kapitału  zakładowego Spółki  z 

przeznaczeniem na zakup autobusów i zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

34.  Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - w 2009 roku zostały przekazane środki finansowe na 

budowę sieci  kanalizacyjnej  na terenie  osiedli  Borowiczki  i  Parcele, opracowanie 

dokumentacji technicznej zadania „rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową 

i sanitarną w centrum miasta Płocka”, budowę wodociągu zasilającego Budy i Tokary, 

przepięcie do sieci kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków w Górach oraz 

budowę wodociągu w ulicy Urodzajnej.

35.  W ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych” realizowano budowę trasy od 

terenów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do ulicy Grabówka (część odcinka V),
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36.  Uzupełnienie oświetlenia na ul. Semestralnej i ul. Wolskiego,

37.  Pływalnia Miejska "Jagiellonka" – realizowano wentylację mechaniczną,

38.  W zadaniu  „Budowa  łącznika  pomiędzy  ulicami:  Gościniec  i  Grabówka  oraz 

brakujących  sięgaczy z niezbędną infrastrukturą” wykonano  przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do działek 1413/14 i 1413/10 oraz odbudowano nawierzchnię przy ulicy 

Gościniec, 

39.  Realizując zadanie „Wykupy do zasobu gminy” nabyto nieruchomości lub prawa 

użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ulicach: Urodzajnej, Jaworowej, 

Sierpeckiej, Górnej, Ośnickiej, Borowickiej, Polnej, Wiejskiej, Skrajnej, Lawendowej, 

Lisiej,  Parcele,  Urbanowo,  Ciechomickiej,  Zgodnej,  Misjonarskiej,  Górnej, 

Wyszogrodzkiej, Lenartowicza, Zdziarskiego. Ponadto  wykupiono nieruchomość w 

związku z regulacją rzeki Rosicy,

40.  „Infrastruktura techniczna dla budownictwa” – dokonano odpłatnego przejęcia 

urządzeń kanalizacji  deszczowej  w  ulicy Maneżowej, Powstańców Styczniowych i 

Różanej od inwestorów zewnętrznych,

41.  Płocki  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Spółka  z  o.o.  -  podwyższenie  kapitału 

zakładowego  spółki  m.in.  na  zakup  sprzętu  medycznego  umożliwiającego 

nowoczesną diagnostykę dla oddziałów zabiegowych.

42.  „Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje” – kontynuowano przebudowę Pawilonu 

Dydaktycznego,  przebudowano  trafostację  i  linie  zasilające  Miejski  Ogród 

Zoologiczny,  a  także  zrealizowano  wycinkę  drzewostanu  na  nowo  pozyskanym 

terenie,

43.  „Cmentarz Komunalny” -   został  zrealizowany kolejny etap budowy alejek na 

cmentarzu,

44.  W ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” 

wdrożono system ewidencji  zasobów multimedialnych Urzędu Miasta Płocka oraz 
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zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy,

45.  W ramach zadania “Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne” dokonano rozbudowy 

systemu sygnalizacji pożaru, montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 

serwera, monitoringu oraz UPS.

Ponadto  57 zadań było  na etapie  przygotowawczym, w  ramach których  realizowano 

uzgodnienia  dotyczące  założeń  projektowych  lub  opracowywano  dokumentację 

projektową. 

W zakresie planowanych zadań remontowych w 2009 roku zostały zrealizowane zadania:

1.Przebudowa  ulicy  Gierzyńskiego  –  wykonano  prace  rozbiórkowe  nawierzchni 

parkingów wraz z chodnikami oraz zrealizowano podbudowy betonowe pod nowe 

parkingi dla samochodów
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2.Remont ulicy Piaska

3.Remont ulicy Lotników
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4.Remont ulicy Żwirki i Wigury

5.Remont ulicy Mostowej
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6. Remont ulicy Wschodniej

Ponadto w celu realizacji inwestycji miejskich została utworzona spółka Inwestycje Miejskie 

Sp. z o.o., której kapitał zakładowy został podwyższony w 2009 roku o 2,9 mln. zł. Spółce 

zostało powierzone do realizacji zadanie budowy linii tramwajowej.

Realizacja inwestycji w 2009 roku odbywała się również z uwzględnieniem finansowania 

zadań z wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku. Wykonanie finansowe tych 

pozycji  zamknęło się kwotą 27,1 mln. zł. i  stanowiło znaczący wkład w realizację zadań 

miasta.
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